

А
38581

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ „УРАЛЛЕС“
за 1929—30 операц. год

контрольные цифры на особый квартал и 31 год и
подготовительные мероприятия, проведенные трестом
в особом квартале

ИЗДАНИЕ ТРЕСТА „УРАЛЛЕС“

19

СВЕРДЛОВСК

30

Б 1281873 - ко

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
итоговые результаты работы „Ураллеса“
за 1929|30 операц. год

контрольные цифры на особый квартал и 31 год и
подготовительные мероприятия, проведенные трестом
в особом квартале

ИЗДАНИЕ ТРЕСТА „УРАЛЛЕС“

19 СВЕРДЛОВСК 30

1. В соответствии с постановлением СТО и ЭКОСО РСФСР от июля месяца 1930 года на Урале приступил к работе единый Уральский Лесопромышленный Трест «Ураллес», в который влились б. тресты и объединения: Лесной отдел ОБЛЗУ Лесоправление Уралмета, Камуралбумлес и район деятельности Волгокаспий-леса на Урале (камские массивы). Вновь организованный трест ставит своей задачей форсированное вовлечение в эксплуатацию всех лесных массивов области, дабы удовлетворить колоссально выросший спрос на древесину в стране, а также усиленное разворачивание до сего времени заброшенных и отставших лесоперерабатывающих отраслей промышленности посредством создания крупных комбинатов на базе комбинирования и взаимного дополнения всех видов производства, перерабатывающих древесину, как-то: лесопиление, деревообработка, целлюлозно-древесное и бумажное, лесохимическое, углежжение, спичечное и др. виды производства.

2. Настоящая записка и ставит себе целью дать анализ работы уральской лесной промышленности и всех отдельных объединений и трестов, вошедших в в Ураллес, за 1929—30 г. г., а также контрольных цифр на ближайший период и осветить одновременно те подготовительные мероприятия, которые проведены трестом и должны быть проведены для обеспечения выполнения намеченных планов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку годовых бухгалтерских отчетов к моменту составления настоящей записки еще не было получено, а большая часть работ еще не была закончена (сплав, выгрузка) — приводимые ниже цифровые данные носят ориентировочный характер.

Б.1281873.

А. Лесозаготовки

Результаты работы за 1929—30 г.

1. Общая площадь лесов Урала составляет 70,3 мил. га, из коей удобная лесная площадь определяется в 31,6 мил. га, а последняя в свою очередь покрыта лесом в размере 29,7 мил. га или 42 проц. от общей площади.

Приписной фонд же Ураллеса, переданный ему вошедшими в его состав организациями, составляет 68,9 мил. га или 98 проц. от общей лесной площади Урала.

Остальные 2 проц. площади лесов области распределены между Южураллесом, Вишхимпромом и НКПС'ом.

2. Основная масса лесов, переданная Ураллесу составляет б. приписной фонд металлургии, лесной промышленности (Кама, Тура, Тавда) и массивы Тобольского севера.

Район же деятельности остальных организаций сосредоточен на крайнем севере Камского бассейна (Вишхимз), в юго-восточных лесостепных округах (НКПС) и по бассейну р. Белой (Южураллес).

3. Лесная площадь Ураллеса распределяется по породам следующим образом:

хвойных пород	сосны	9,9 мил. га	или	31,9 проц.
	е ли	11,6	»	37,2 »
	пр. пор.	3,2	»	10,2 »
лиственных пород		6,2	»	20,7 »

4. Размер годичного пользования по данным НКЗ по состоянию на 1-X—27 г. определялся в 31,3 мил. ф. м. в том числе пиловочника и деловой древесины 18,2 мил. ф. м. и дров 13,1 мил. ф. м.

5. Исключительно повышенный спрос на пиловочную, деловую и топливную древесину в связи с развивающимся социалистическим строительством и индустриализацией страны, заставил пересмотреть размер годичного отпуска с учетом максимального вовлечения в эксплуатацию лесных массивов области.

В основу видоизмененной величины возможного годичного отпуска древесины были приняты следующие положения:

а) переход на сплошно-лесосечную систему лесного хозяйства во всех районах, в которых применяется в настоящее время выборочная система эксплуатации;

б) понижение оборота рубки и замена нормальной лесосеки возрастной, в связи с наличием колоссального избытка спелых и перестойных насаждений;

в) увеличение процента выхода деловой древесины с лесосеки, вследствие понижения стандарта на пиловочник—вместо 6,5 метр. длины при 22 см. диаметре в верхнем отрубе—4 м. на 18 см.

6. Указанное положение дало возможность повысить размер годичного пользования до 73,9 мил. ф. м. древесины, в том числе пиловочника 25,9 мил. ф. м. или 35 проц., деловой древесины 20,2 мил. ф. м. или 27 проц. и дров 27,8 мил. ф. м. или 38 проц.

7. Производственное задание по лесозаготовкам на 29—30 г. по отдельным лесозаготовителям, вошедшим в состав треста, и в целом по последнему, а также выполнение его характеризуется следующими цифрами;

В тысячах ф. м.

	Заготовка			Вывозка		
	Дрова	Делов.	Всего	Дрова	Делов.	Всего
УРАЛМЕТ						
28-29 г.	5930	886	6816	5814	832	6646
План 29-30 г.	8024	2555	10579	7046	2555	9601
Факт. 29-30 г.	6630	2542	9173	6068	2106	8174
% 29-30 к 28-29	111,8	288,0	134,6	104,3	253,1	122,9
% » к плану	—	—	86,7	—	—	85,1
ЛЕСХОЗ						
28-29 г.	1408	1556	2964	1440	1326	2766
План 29-30 г.	1694	1410	3104	1686	1728	3414
Факт. 29-30 г.	2081	2597	4678	1188	1526	2715
% 29-30 к 28-29	—	—	—	—	—	—
% » к плану	—	—	150,7	—	—	79,5
КУЛ						
28-29 г.	174	1424	1599	26	1395	16.1
План 29-30 г.	909	2309	3218	909	2309	3.18
Факт. 29-30 г.	791	2479	3271	553	1794	2348
% 29-30 к 28-29	—	—	—	—	—	—
% » к плану	—	—	102,3	—	—	72,9
ВКЛ						
28-29 г.	47	567	614	47	567	614
План 29-30 г.	1993	4003	5996	1993	4003	5996
Факт. 29-30 г.	1697	3135	4838	1386	2809	4.95
% 29-30 к 28-29	—	—	—	—	—	—
% » к плану	—	—	80,6	—	—	69,9
ВСЕГО ПО УРАЛЛЕСУ						
28-29 г.	7560	4434	11994	7528	4120	11648
План 29-30 г. (центр) . . .	12620	10278	22898	11634	10595	22229
Факт. 29-30 г.	11201	10755	21956	9196	8236	17433
% к 29-30 к 28-29	148,2	42,6	183,03	122,1	199,9	149,67
% » к плану (центра)	88,8	104,6	95,9	79,04	77,7	78,4

Приведенная выше таблица показывает рост лесозаготовок за 29—30 г. по сравнению с 28—29 годом:

По заготовке дров на	48,2 проц.
По заготовке делов. леса на	142,6 проц.
По вывозке дров на	22,1 проц.
По вывозке деловой древесины	99,9 проц.
А всего по заготовке на	83,03 проц.
А всего по вывозке на	49,67 проц.
По сравнению же с планом лесозаготовки были недовыполнены:	
По заготовке в размере	4,1 проц.
По вывозке в размере	21,6 проц.

Степень же успешности выполнения задания отдельными лесозаготовителями составляет:

	По заготовке	По вывозке
Уралмет	86,7 проц.	85,1 проц.
Лесхоз	150,7 проц.	79,5 проц.
КУЛ	102,3 проц.	72,9 проц.
ВКЛ	80,6 проц.	69,9 проц.

8. Причины такого большого недовыполнения задания составили:

а) Запоздавшее развертывание в конце 29 года подготовительных мероприятий как со стороны Лесопромхоза, так и трестов к выполнению возложенных на них заданий, ввиду отвлечения внимания последних на вопросы реорганизации лесной промышленности и перераспределения лесного фонда согласно постановления п-ва, а также запоздалого выделения лесопромхозов на хозрасчет (Уралмет).

б) Чрезвычайно неудовлетворительное проведение кампании по вербовке рабочей силы как в пределах области, так и вне Урала и по заброске ее на места работы.

Из предположенных по плану на 29—30 год к вербовке 166.195 рубщиков (в т. числе вне Урала 44.035) и 180.662 возчика (в т. числе вне Урала 15.183) было реализовано в разгар работ на 20-Г—30 года:

По Уралу—рубщиков	90 проц. и возчиков 77,5 проц.
Вне Урала—рубщиков	59 проц. и возчиков 62 проц.

Причем приведенная картина неудовлетворенности потребности в рабочей силе продолжалась на протяжении всего года, как это можно видеть из нижеприведенной таблицы помесечной вращаемости рабочих на лесозаготовках в течение 29—30 года:

	Рубщ.		Возч.	
	Фактич. сост.	% от плана	Фактич. сост.	% от плана
Октябрь	25.009	42,0	2.524	—
Ноябрь	49.000	84	6.070	28
Декабрь	50 000	65	80 619	67
Январь	88 500	40	140.836	90
Февраль	114.000	87	138.767	90
Март	108 600	95	71.843	36
Апрель	45.800	64	1.948	3,9
М а й	20.750	77	1.008	7,0
Июнь	16.800	31	3.880	9,9
Июль	15.000	41	2.409	13,7
Август	8 800	66	1.122	2,2
Сентябрь	6.200	14	1.476	6,1

Следует особо отметить, что как на Урале, так и за пределами области органы НКТ не сумели справиться с возложенной на них задачей, как вследствие отсутствия точного учета рабочей силы, чрезвычайной медлительности в работе, так и в виду противодействия в вербовке рабочей силы для Урала со стороны внеуральских организаций (Коми область Нижегородская Северо-Двинская губ. и т. д.).

в) Низкая производительность труда на лесозаготовках, колеблющаяся по месяцам от 52 до 80 проц. от действовавших норм, как вследствие наличия на работах малоквалифицированной рабочей силы из земледельческих и безлесных районов (Челябинский, Троицкий, Ишимский), так и в виду изменения в разгаре работ (декабре месяце) районов вербовки рабочей силы для отдельных лесозаготовителей, что в свою очередь внесло чрезвычайную путаницу и неразбериху в работу.

г) Падение трудовой дисциплины на лесозаготовках, вследствие большого притока сезонной, совершенно не приспособленной к лесным работам, рабочей силы, что вызвало колоссальную текучесть последней, неиспользование и порчу инструментов и оборудования и нерациональную разработку древесины.

д) Крайне неудовлетворительное с постоянными перебоями обслуживание лесозаготовительных работ со стороны кооперации в части обслуживания последних хлебофуражем, промтоварами и предметами широкого потребления, главным образом, в начале сезона вследствие неподготовленности кооперативных организаций.

е) Совершенно неудовлетворительный темп развертывания и постановки дела механизации и рационализации лесозаготовок, как вследствие новизны дела и отсутствия опыта, неподготовленности трестов, так и ярко консервативного отношения со стороны части работников лесопромхозов к внедрению новых методов разработки, транспортирования и разделки древесины.

Так, уже самый план механизированной возки предусматривал охват лишь 19,0 проц. всей древесины, вместо 30 проц. директивных, а выполнение последнего по ледяным дорогам с конной и тракторной тягой составило лишь 5,5 проц.

По отдельным же видам механизированного транспорта было вывезено:

	Уралмет	ВКЛ	КУЛ	Лесхоз	Всего
1) По ледяным дорог. конным тыс. ф. м.	328	205	546	38	1087
% выполн. преуменьш. плана . .	105,0	18,2	56,3	42,1	42,7
2) По ледяным дорог. с тракт. тягой т. ф. м.	20	32	16	28	96
% выполн. плана	19,6	27,3	14,5	21,6	20,6
3) По декавилькам с конной тяг. тф м. % выполн. плана	—	24	—	—	24
% выполн. плана	—	21,3	—	—	21,3
4) По декавилькам с тракторной тягой тыс. ф. м.	71	—	—	—	71
% выполн. плана	43,5	—	—	—	43,5
В среднем в тыс. ф. м.	419	261	562	66	1278
% выполн. плана	28,3	22,4	51,0	31,6	30,9

Особо следует отметить позднее получение тракторов, полное отсутствие запасных частей к ним, что при крайней изношенности последних (главным образом, зернотрестовских) заставляло разбирать отдельные машины, дабы укомплектовать работавшие тракторы соответствующими частями и механизмами при их поломке.

Проведение декавелек было задержано полным отсутствием рельс, накладочного железа, которые несмотря на все принятые меры не были отпущены тресту.

Работа же дроворазделочных установок была выполнена лишь в размере 15,4 проц. от плана: вместо 24 дровопильных агрегатов работало лишь 9, да и то малопроизводительных, что позволило разделить лишь около 70 тыс. куб. м. вместо 455 тыс. куб. м. по плану или 15,7 проц. Причины—отсутствие станков.

ж) Постоянные перебои в финансировании работ и своевременном отпуске средств, что вызвало колоссальную задолженность по зарплате.

з) Низкая тарификация и оплата труда на лесозаготовках по сравнению с работами окружающих лесную промышленность отраслей п-ва и строительства, что привело к массовому переходу рабочих на более высоко-оплачиваемые работы.

Так, средне-дневная зарплата рабочего на лесозаготовках (за 8 часов) составляет даже при 100-проц. выполнении норм выработки (а фактически последние выполнялись на 75 проц.) 1 р. 35 к.—1 р. 50 к. на рубке и 2 р.—2 р. 50 к. на перевозке (с лошадью), в то время, как средне-дневная зарплата пешего рабочего в уральской промышленности за 29—30 год выразилась в 2 р. 71 к., а по окружающей лесозаготовки металлургическую промышленность в 3 р. 04 к. (по Надеждинску в 3 р. 44 к.) и на строительстве в 3 р. 50 коп. и выше (при той же квалификации).

и) Чрезвычайно плохие жилищно-бытовые условия на лесозаготовках в виду отсутствия достаточного количества бараков, рабочих казарм, бань, столовых, клубов и т. п. в глубинных пунктах и совершенно слабое развертывание последних, что при наплыве большого количества привозной рабочей силы создало неимоверно тяжелые условия труда и привело к большому отливу последних на поставленное в более благоприятные условия строительство и промышленность.

к) Чрезвычайно слабое привлечение широкой общественности и в частности недостаточное использование колхозов и середнячко-бедняцкой части деревни при вербовке рабочей силы.

л) Недостаточное содействие со стороны местных советских и профессиональных организаций в проведении массовой работы на лесозаготовках и слабое отсюда вовлечение рабочей силы в соцсоревнование и ударничество.

м) Игнорирование местами директив о создании постоянных кадров рабочей силы на лесозаготовках, главным образом, из сельского батрачества.

н) Совершенно неудовлетворительная постановка работы на местах вследствие слабости низовых ячеек и недоучета разлагающего влияния со стороны кулачества и подкулачников как на самый процесс вербовки рабочей силы, так и на процесс работы в лесу.

о) Чрезвычайно слабое привлечение рабочих масс и технического персонала к борьбе за промфинплан, непроведение в жизнь директивы о доведении плана в детализированном виде до отдельных участков, куреней, бригад и рабочих.

п) Недостаточное проведение принципа единоначалия на местах.

9. Состояние сплавных и выгрузочных работ на 10-XI—30 года представляет следующую картину:

В И Д Ы Р А Б О Т.	Деловая древесина в тыс. к. м. плот. массы.	Дровяная в складочных.
Подлежало к сплаву	6470	6648
Осталось на берегах	29	75
Пущено в сплав	6441	6573
Находится в пути	9	17
Прибыло к формировочн. и выгрузочн. пунктам .	6432	6556
% выполнения к сплаву	99,8 %	99,8 %
Выгружено с нач. навигации и поставлено на обсушку	4345	6438
% выполнения по выгрузке	99,6 %	99,8 %
Отправлено в транзит	1974	115
Осталось выгрузить	19	17

10. Ход сплавных работ в 29—30 г. выявил целый ряд ненормальных и вопиющих недостатков в работе соответствующих лесных трестов и обслуживающих сплав организаций и создавал еще в конце сентября м-ца угрозу замораживания около 40 проц. древесины. Сюда относится:

а) Крайне медленная вербовка рабочей силы органами НКТ. При потребности в 129 тыс. пеших и 18 тыс. конных; только в июне месяце работало на сплаве 102 тыс. раб. или 70 проц. потребного количества: в течение остального же периода времени процент удовлетворения сплава рабсилой спускался ниже 40 проц., при чем органы НКТ практиковали посылку на работу слабосильных, престарелых и т. д.

б) Запоздалое снабжение сплава такелажем, пеньковыми канатами, спец-одеждой и продуктами питания, что создавало перебои в работе и отлив рабочей силы в начале сплава.

в) Совершенно неудовлетворительная подготовка дела обслуживания рабочих кооперацией вследствие непригодности аппарата последней (были случаи задержки пароходов, целых артелей рабочих, ввиду того, что кооперативные ячейки работали по 8 часов).

г) Полное почти отсутствие применения механизированных способов сплава и выгрузки леса, что при начавшихся паводках и при медлительности работы в конечных пунктах привело к крупным авариям. Так, только на Каме было построено 3 бревно-погрузателя, что дало большой экономический эффект, и на р. Чусовой перешли от плотового сплава на молевой, что дало значительную экономию в рабсиле. Намеченные же к постройке 17 лесотасок для дровяной и 19 для деловой древесины, а так же 7 лебедок не были установлены ввиду недопустимого запоздания с доставкой оборудования по принятым заказам. Однако, и прибывшие механические приспособления были загружены лишь на 40—50 проц. от их технической возможности, а рационализаторские мероприятия местного, временами примитивного характера были совершенно игнорированы.

Все это вызвало перегрузку задерживающих древесину запаней и гаваней и ввиду слабого укрепления последних привело к авариям, следствием которых было разнесено до 415 тыс. ф. м. древесины, создавшие нервность в работе, отвлекшие большое количество рабочих на поимку разнесенного леса и принешие до 1,3 мил. руб. убытка.

д) Неподготовленность лесных трестов к работам, отсутствие детализации плана по участкам, отдельным важнейшим моментам работы и по артелям рабочих.

е) Дефицит в технических силах и не соответствие последних своему назначению.

ж) Постоянные перебои в снабжении сплава денежными средствами, создавшие большую задолженность по зарплате.

11. Ввиду незаконченности сплавных работ, а также по выгрузке древесины, себестоимость лесной продукции выявлена весьма ориентировочно и составляет:

В целом по тресту:	28/29	29/30	°/о
По дровам	2—48	2—86	115,3
По пиловочнику	9—45	10—27	108,6
По кругляку	8—45	9—45	111,8

Причины удорожания, судя по имеющимся отчетам и предварительным данным, кроются:

а) в невыполнении заданий;

б) в низкой производительности труда;

в) в чрезвычайно низких показателях по эффективности проведенных мероприятий;

г) в дорогой стоимости заброски рабсилы на места работ, к тому же нерационально использованной в силу причин, указанных выше;

д) в имевших место удлинении расстояний возки и перерасходах отсюда по прямым платам;

е) в больших перерасходах на стоимости сплава и выгрузки;

ж) в значительных перерасходах по общезаводским и цеховым расходам в абсолютных величинах;

з) в полном игнорировании со стороны лесопромхозов вопросов себестоимости и отвлечения внимания последних к количественному выполнению заданий.

Контрольные цифры на промежуточный квартал и 31-й год

Колоссальный рост потребности на дровянную и деловую древесину как для металлургии, так и для строительства, лесной промышленности и экспорта потребовал от Ураллеса максимального развертывания лесозаготовительных операций в особом квартале и в 31 году.

Контрольные цифры Ураллеса на промежуточный квартал и 31 год предусматривают в целях обеспечения потребности в древесине следующий объем заготовок:

(в тыс. ф. м.)

	На особый квартал			На 1931 год		
	1-й кв. 29-30	Особый квартал	%	30 г.	31 г.	%
По заготовке						
дров	2901	7470	—	14202	20000	140,8
делов. леса	2123	6020	—	16077	18000	111,9
Всего:	5029	13490	268,	30279	38000	125,5
По вывозке						
дров	966	3500	—	12464	18100	145,2
делового леса	576	2500	—	10159	17900	176,1
Всего . .	1542	6000	389	22623	36000	159,1

	На особый квартал			На 1931 год		
	1-й кв. 29-30	Особый квартал	%	30 г.	31 г.	%
В т. ч. (по деловой)						
Пиловочника	—	735	—	2800	6300	225,0
Кругляка	—	1217	—	2600	5208	200
Пилов. д/Сталинграда .	—	150	—	1400	2600	185,7
Баланс внутр.	—	13	—	40	100	250
Шпал НКПС	—	56	—	700	900	128,5
» эксп.	—	23	—	70	112	160
Слипперов	—	22	—	90	120	133
Крепи	—	89	—	140	700	500
Телегр. столбы	—	18	—	50	180	360
» » эксп.	—	4	—	4	20	50
Блоков дерев.	—	12	—	40	80	200
Проч. древесины . . .	—	42	—	1725	900	462

Таким образом, задание на особый квартал и 31 год по Ураллесу дает рост:

а) На особый квартал по сравнению с аналог. кварт. 29—30 г. на 168 проц. по заготовке и на 289 проц. по вывозке.

б) На 31 год по сравнению с 30 годом по заготовке на 25,5 проц. и по вывозке на 59,1 проц.

4. Указанный объем производственной программы вовлекает в эксплуатацию (без Тобсевера) до 66 проц. размера годичного отпуска леса приписного фонда Ураллеса, вместо 40 проц. в 29—30 г., что требует проведения целого ряда мероприятий для освоения и эксплуатации новых, до сего времени еще не использованных лесных массивов, что в свою очередь связано с значительными затратами и вложениями в лесное хозяйство, освоение массивов и мелиорацию рек.

5. Размер дроволесозаготовок на особый квартал принят трестом в соответствии с заданием Союзлеспрома, в отношении же лесоперевозок допущено некоторое уменьшение по следующим причинам:

а) Для выполнения задания Союзлеспрома потребовалось бы 240 тысяч возчиков исключительно за счет ресурсов Урала при максимально обращающихся в 29—30 г. 159 тысяч конновозчиков.

б) Невозможность развертывания в начале особого квартала механизированных способов возки древесины за неимением тракторов и непроведением декавилек вследствие неполучения, несмотря на наши неоднократные требования, рельс и креплений.

в) Невыполнение быв. Союзлесом обязательств по поставке лошадей для пополнения собственных обозов.

6. Поскольку работа особого квартала по лесозаготовкам тесно связана с работами в 1 кв. 31 г., в виду сезонного характера последних к. ц. Ураллеса и построены в части некоторых объектов работы с последовательной увязкой плана на особый квартал и на 31 год.

7. Календарный план работ на особый квартал и 1 кв. 31 года (зимний сезон распределен следующим образом:

	На особ. кварт.	На 1 кв. 31 г.)
По заготовке в тыс. ф. м.	13.490	18.674
По вывозке в тыс. ф. м.	6.000	27.078

8. Столь колоссальный рост задания по заготовке на 168 проц. и по вывозке на 289 проц. в особом квартале и на 25,5 и 59,1 проц. в 31 году при хроническом из года в год дефиците на рабгужсилу на Урале, срывающем плановые задания, и при более значительном задалживании рабсилы в 31 году на строительство и в промышленности.

На строительство	факт. за 29—30 г. было занято 225 тыс. раб. план за 31 год было занято 500 тыс. раб.
В промышленность	факт. за 29—30 г. было занято 153 тыс. раб. план за 31 г. » » 204 тыс. раб.

Требует от лесной промышленности коренного изменения допотопных методов работы на лесозаготовках со ставкой:

1) На усиленное внедрение механизированных и рационализированных способов валки, транспорта, сплава, выгрузки и разделки древесины.

2) На максимальное уплотнение рабочего времени.

9. В соответствии с этим, контрольные цифры Ураллеса предусматривают нижеследующие капитальные вложения в лесную промышленность на особый квартал и 31-й год.

а) На особый квартал:

- 1) На лесное хозяйство 154 тыс. руб.
- 2) На лесоустройство 300 тыс. руб.
- 3) На лесозэксплоатацию 7318 тыс. руб.
- 4) На механизацию транспорта 4296 тыс. руб.

В том числе:

- На узкокол. лесов. дороги 645 тыс. руб.
- На ледян. дороги с кон. тягой 2427 тыс. руб.
- На ледян. дороги с тракт. тягой 1224 тыс. руб.
- 5) На механизацию сплава 126 тыс. руб.
- 6) На механизацию выгрузки 854 тыс. руб.
- 7) На механизацию окорки баланса и разделку шпал . 379 тыс. руб.
- 8) На лесомелиорацию 110 тыс. руб.

Всего . . 13.827 тыс. руб.

Указанная сумма капиталовложений разверстанная по лесопромхозам, соответствовала назначению Союзлеспрома.

В последнее время размер капиталовложений Союзлеспромом уменьшен и выразился в сумме: промышленное освоение лесных массивов и углежжение в 9258 т. р. мелиорация и лесное хозяйство в 879 т. рублей.

б) На 31-й год:

- 1) На лесное хозяйство с мелиорацией 20,0 мил. руб.
- 2) На лесозэксплоатацию 14,3 » »
- 3) На жилищное строительство 15,2 » »
- 4) На механизацию и рационализацию лесозаготовок 31,9 » »
- 5) На сплав (такелаж и флот) 11,8 » »
- 6) На подсочное хозяйство 1,5 » »
- 7) На устройство подс. мастерских 1,1 » »

8) На организ. с.-х. предприятий при лесопромхозах	1,8	млн. руб.
9) На устройство спецпереселенцев	2,0	» »
10) На научно-исследовательские работы	0,8	» »

Всего 111,3 » »

Проведение намеченных на особый квартал и 31 год работ позволит выполнить задание и, как эффект, экономия от применения на работах механизированных методов даст:

В промежуточном квартале: поденщин людей 396 тысяч
лошадей 467 тысяч

В 31-м году поденщин людей 7487 тысяч или 31%
поденщин лошадей 6024 тысяч или 52%

при % охвата отдельных видов работ:

	В квартале:	В 31 году:
На валке и разделке	—	77 проц.
На транспорте	47 проц.	57 проц.
На погрузке и выгрузке	—	30 проц.
На выгрузке с воды	—	83 проц.
На механизации сплава	—	54 проц.

10. В целях уплотнения и удлинения рабочего времени на лесозаготовках по постановлению Облика были установлены и приняты Ураллесом в своих контрольных цифрах при исчислении потребности на рабочую силу следующие нормы выработки на сезон:

а) По рубке. Для коренного рабочего, проживающего на месте лесозаготовительных работ в Тагильском и на севере Ирбитского быв. округа 250 ф. м. и для привозной рабсилы 180 ф. м.

б) По вывозке—из расчета среднего расстояния перевозки в 7,5 клм.—300 ф. м.

11. При этих условиях к. ц. Ураллеса предусматривают необходимость привлечения на лесозаготовительные и др. виды лесных работ в течение сезона (1-X—1-IV) 136.358/ пеших и 138.375 конных рабочих (означенное количество рабсилы исчислено с учетом проведения механизации и рационализации, в объеме указанном ниже), в том числе:

из Уральской области	109.858	пеших и 109.025 кон.
из Башреспублики	15.000	пеших и 15.00 кон.
из Татареспублики	3.000	пеших и 3.900 кон.
из Нижкряя	7.000	пеших и 10.450 кон.
из Севкряя	1.500	пеших и —

что отвечает максимальному количеству рабсилы за предыдущий год при таком колоссальном росте задания.

12. Потребность в рабочей силе, подлежащей вербовке в пределах Уральской области, покрывается:

за счет спецпереселенцев	35.356 человек
за счет трудзаклученных	9.000 человек
за счет налич. собств. обоза	6.864 лош.
	в октябре.

каковой предположено довести до 12.105 в декабре.

Остальная же рабсила будет вербоваться преимущественно в северных и восточных районах области.

13. Потребность же в рабочей силе на 31 год составляет:

	В тыс. поден.	
	Пеших	Конных
На заготовку дров	10767	6608
» » делов. древес	6419	7927
» разделку древесины	2264	1453
» углежжение	1862	1690
» мелпорапию	1755	918
» сплаве	9738	83
» подсочке	1311	87
» вспомогател. работах	4296	37
» строитель. работах	263	286
» лесохозяйствен. работах	3082	63
» лесоустройстве	632	—
» механизации	18898	4427
В С Е Г О	44808	27839
Экономия от механизации	14300	7200
Требуется к поставке органами НКТ	30508	20639

Одновременно следует указать, что хотя контрольные цифры и предусматривают затраты на создание постоянного кадра рабсилы—все же этот вопрос, в виду отсутствия опыта, не проработан еще как следует быть и не нашел еще полного отражения в проектир. потребного количества рабсилы ни на квартал, ни на 31-й год.

14. Потребность в хлебо-фураже, предметах питания, промтоварах, инструментах, железе и т. п. на особый квартал и на 31 год и степень удовлетворения последними на 1-XI составляют:

		Требуется на особ. квартал без учета завоза в северные Лесопром	Выделено Центром на квартал	Отгружено для Лесопромхозов на 1-XI	Требуется на кварт. с учетом завоза в север. Лесопром. на кварт. и до 1/VI - 31 г.	Требуется на 31 год
Сена	тон.	42256	12000	3000	56616	222718
Овса	»	31692	53650	45186	44056	167039
Муки	»	16425	20400	19913	24540	76042
Крупы	»	2572	3050	1696	3721	12017
Овощей	»	15448	52000	30000	21103	72649
Рыбы	»	2598	4500	1400	4254	13838
Масла	»	282	314	н е т	426	1313
Сахар	»	360	378	н е т	520	1677
Соль	»	772	н е т	н е т	1130	3632
Табак	»	205	261	100	304	966

	Требуется на особ. квартал без учета завоза в северные Леспром.	Выделено Центром на квартал	Отгружено для Ле- сопромхозов на 1/XI	Требуем. на квар. с учетом завоза в сев. Леспром. на кварт. и до 1/XI—31 г.	Требуется на 31 год
Мыло »	97,5	276,0	н е т	162	452
Мануфактура тс. м.	1920	860,0	420,0	2758	7967
Сапоги пар.	49500	30000	н е т	62195	—
Валенки шт.	49500	128000 (в ЦРК)	н е т	65985	—
Онучи в т. м.	645000	192000	н е т	751900	—
Лапти в шт.	451000	н е т	н е т	495075	—
Варежки шт.	73000	5000	на месте	90073	—
Полшубков шт.	20000	9180	» »	28850	—
Разн. промтов. в тыс. руб.	3090	723	—	4536	—
			Заваряж.		
Топоров шт.	—	—	97900	165430	—
Колуны	—	—	52400	124672	—
Тоже шпальн.	—	—	8890	10450	—
» плотнич.	—	—	14890	14890	—
Пиля попереч.	—	—	101545	101545	—
» долбл.	—	—	—	3590	—
» моторн.	—	—	—	450	—
» «Компис»	—	—	—	5430	—
» дисковая	—	—	—	1395	—
Скобеля	—	—	10000	14000	—
Напильники	—	—	389900	938880	—
Точ. бруски	—	—	—	8200	—
Точила	—	—	—	150	—
Сани	—	—	21000	52000	—
Подсанки	—	—	4000	72000	—
Сбруи	—	—	19775	52000	—
Подковы	—	—	н е т	400000	—
Гвозди подковн.	—	—	н е т	48	—
Железо тон.	—	—	1400	5121	—
Варовина тон.	—	—	50	661	—

15. Вновь установленные ЭКОСО 20-VII—30 г. нормы выдачи хлебофуража и продуктов питания значительно снижены против действовавших за последнее время в области и не отвечают реальным потребностям, что видно из следующей таблицы:

	В г р. на 1 п о д е н щ и н у					
	Действ. на Урале до 1/II		Нормы ЭКОСО		% нормы ЭКОСО к действ.	
	На руб.	На возч.	На руб.	На возч.	На руб.	На возч.
Мука	2437	2000	1200	800	49,2	40,0
Овес	—	8000	—	6000	—	75,0
Крупа	150	150	175	150	116,0	100

Указанные нормы выдачи обеспечивают продовольствием лишь работающего, но ни в коем случае не семью, и кроме того, снижают реальный заработок, что еще более усугубляет разницу в оплате труда на лесозаготовках по сравнению с другими отраслями промышленности и создают предпосылки для отлива рабочей силы.

16. Себестоимость лесной продукции намечено снизить в течение особого квартала на 4,7 проц., главным образом, за счет укорочения расстояния возки и сокращения общезаводских расходов на единицу продукции в связи с ростом программы. На 31 же год предполагается довести себестоимость:

	Ожид 29/30 г	План 31 г	%
По дровам	2 р. 86 к	2 р. 52 к	88,1
» пиловочнику	10 р. 27 к	9 р. 01 к	87,7
» кругляку	9 р. 45 к.	8 р. 17 к	86,4
» столбам телегр.	4 р. 22 к	3 р. 65 к	86,5

А в целом по лесной промышленности снижение составит 11,26 %.

Указанное снижение себестоимости продукции предполагается достичь за счет:

1) Снижения среднего расстояния перевозки—вместо 10,5 в 29—30—7,5 км. в 31 г.—что дает удешевление на 9,56 проц.

2) Более рациональной разделки древесины и повышения ее ценности.

При соотношении дровяной древесины к деловой в 29—30 году 54,1 проц. и 45,9 проц.—в 31 году, это соотношение составит 47,4 проц. и 52,6 проц., что дает удешевление на 0,12 проц.

3) Перегруппировки объема лесозаготовок по отдельным районам и более успешной эксплуатации наиболее эффективных по стоимости, что дает снижение на 0,16 проц.

4) Экономии от мероприятий по рационализации и механизации лесозаготовок, что даст большой экономический эффект по расходу, а по себестоимости 1,1 проц.

5) Экономии от сокращения цеховых и общезаводских расходов как в абсолютной величине, так и на единицу:

6) Всего экономии 14,94 проц.—при перерасходах:

на перевозке сырых дров на	2,4 проц.
на начисление на зарплату на	1,28 проц.
ввиду увеличения процента обложения	

Всего перерасход 3,68 проц.

Отсюда чистая экономия составит 11,26 проц.

Подготовительные мероприятия

1. Подготовительные мероприятия на особый квартал и 1 кв. 31 года по лесозаготовкам проведены в следующем объеме:

а) Подготовка лесосечного фонда

Отведены в натуре лесосеки, обеспечивающие в полной мере намеченную программу по заготовке древесины, при чем по отдельным лесопромхозам среднее расстояние перевозок выдержано в размере 7,5 клм., вместо 10,5 клм. в 29—30 г. (исключение составляет лишь Н.-Павдинский лесопромхоз в силу особых условий его работы). При нарезке лесосек предусматривалась по основным лесопромхозам полная возможность механизированных способов транспорта древесины, для чего был впервые широко проведен принцип концентрации лесосек (Н.-Павда, Надеждинск, В.-Тура, Аша).

б) Получение рабочей силы

Произведено распределение районов вербовки рабочей силы внутри области между отдельными лесопромхозами и закрепление их за ними.

Контрольные цифры потребности вербовок на Урале и завоза рабочей силы извне были проработаны и увязаны с представителями местных органов НКТ на областном совещании районных работников по труду в начале октября с. г.

Однако, оформление через областной отдел труда получения нарядов на вербовку рабочей силы затянулось до последних чисел октября месяца, благодаря последовавшим одним за другими изменениям со стороны директивных органов в отношении установок в части принципа привлечения на работу рабочих, размеров задания на рубщика, возчика и в части общего числа привлекаемых на работу рабочих. Такая задержка, естественно, отразилась на результатах октября месяца.

Из потребных на октябрь месяц 57.863 рубщика и 17.739 лошадей состояло на 1-XI—10.189 рубщиков и 2416 возчиков, что совершенно не удовлетворяет потребности лесозаготовок в рабочей силе и грозит сорвать работу и ноября месяца на который требуется в среднем рубщиков 140.071 и возчиков 77.400.

По этой же причине до сих пор еще не заключены договора с колхозами и райисполкомами на поставку рабочей силы.

В настоящее время наряды уже получены и за пределы Урала, а также в наиболее трудоемкие районы области командированы специальные сотрудники треста в количестве до 20 человек для скорейшей вербовки совместно с органами НКТ рабочей силы.

Одновременно лесопромхозам были даны твердые указания о скорейшем и максимальном использовании на лесозаготовках спецпереселенцев, а также трудзаклученных, числящихся в количестве до 9 тысяч человек, занятых в настоящее время в большинстве подготовкой помещений для своего размещения на сплаве и различных поделочных работах.

Согласно полученной разнорядки НКТ СССР на вербовку:

	Пеших:	Конных:
Из Северного края	2500	—
Из Нижегородского	4700	2000
Из Башпреспублики	16000	15000

в) В части подготовки жилищ для рабочих

Построенные частично новые бараки и ремонт имеющихся старых обеспечивают прием рабочих в количестве 80 проц. от квартальной потребности и 65 проц. от годовой (31 г.). Дальнейшие работы задерживаются отсутствием денежных средств, что заставит селиться вдали от места работы в ближайших селениях и создает ненормальные условия работы на лесозаготовках.

г) В части заброски лесорубочного инструмента

Заброшенный на места работы лесорубочный инструмент удовлетворяет потребность в таковых в размере:

По топорам на	60 проц.
по топорам и пилам	100 проц.
по напильникам на	65 проц.

каковое количество при сравнительно низком качестве последних создает угрозу замедления темпа работ.

Необходимо в самом срочном порядке получить с заводов, откуда занаряжен инструмент для отправки на лесопромхозы:

Пил поперечных	101.000 шт.
Топоров	290.000 шт.
Напильников	610.000 шт.

немедленно отгрузить таковые.

д) В части заброски хлебофуража

Потребность в хлебофураже и предметах питания на особый квартал была указана выше.

К началу лесозаготовительного сезона северным лесопромхозам, где исключена возможность нормального транспортирования в период распутицы, было завезено:

	От потребного годового количества	В наст. время
По овсу	100 проц.	150 проц.
По сену	40 проц.	60
По муке	100 проц.	150 проц.
По крупе	100 проц.	150 проц.
По овощам	50 проц.	75 проц.
По рыбе		
По маслу	40	60 проц.

что обеспечивает полностью работу указанных северных лесопромхозов в течение промежуточного квартала.

Однако, отгрузка товаров для остальных лесопромхозов крайне невелика и создает угрозу срыва работ в течение квартала. В особенности плохо обстоит с отгрузкой инструментов и занарядкой до сих пор не отпущенных товаров. В этом вопросе нужно срочное содействие центра и всякая оттяжка повлияет на темп работы.

е) В части укомплектования собственных обозов лошадьми и приведения в работоспособное состояние конных дворов лесопромхозов

На 1-X-30 г. численность собственного обоза треста измеряется 8595 лошадьми. По контрольным цифрам на 30—31 г. намечено было закупить 7000 лошадей, в счет которых Союзлеспром по договоренности с трестом взял на себя обязательство доставить 3500 лошадей и разрешил тресту закупить 1000 лошадей на Урале. Однако до сего времени ни Союзлеспромом, ни Лесоснабом не закуплено ни одной лошади. Только на ноябрь месяц тресту открыт кредит на 200 тыс. руб. в силу чего заключен договор с Уралживотноводсоюзом на поставку 1000 лошадей в ноябре—декабре месяцах.

Из числа имеющихся 8595 лошадей (68 проц. от плана) находилось:

на вывозке дров и лесоматериалов	1797 лош. (21 проц.)
на перевозке угля	526 лош. (6 проц.)
на выгрузке древесины из воды.	845 лош. (9,9 проц.)
на погрузке в вагоны	207 лош. (2,4 проц.)

Итого на производственных работах 3375 лош. (39,3 проц.)

на хозработах . . . 2887 лош. (33,6 проц.)

больных, находящихся на поправке и отдыхе . . 2333 лош. (27,1 проц.)

В целях сокращения случаев порчи лошадей и в то же время их максимального использования на работах, трест обязал лесопромхозы перевести конные дворы с наличием лошадей в 50 штук и выше на хозрасчет, произвести поголовно ветеринарное обследование их для выявления основного рабочего ядра, установить единообразную отчетность по учету работы конных дворов и максимального переключения лошадей со всевозможного рода подсобных работ на основную по вывозке древесины, угля.

Обоз до сего времени не обеспечен:

Санями и подсанками—требуется 12000 комплектов, из коих 8000 заказаны Уралпромкредсоюзу, а 4000 обязался доставить Союзлеспром. Потребность в железе удовлетворена по наряду лишь на 86 проц., да и этого пока нет. Необходимо получить железо и дляковки финских саней.

Сбруи отпущено пока лишь 3000 компл. или 25 проц. от потребного количества. Вережки занаряжено лишь 13,5 тонн или 8 проц. Внушает опасение своевременность постройки конюшен для покупаемых лошадей, ибо чувствуется острый недостаток в рабочих и кредитах. И, наконец, чувствуется острый недостаток в сене, особенно в силу провала многими лесопромхозами кампании по заготовке сена.

ж) В части механизации и рационализации

Общее задание по механизации и рационализации лесозаготовок на период с 1-X—30 по 1-IV—31 г. выражается:

в проведении ледяных дорог конных	1158 клм. с нагр. 5160 тыс. ф. м.
в проведении упрощенных ледяных и улуч-	
шенных снежных	2975 клм. с нагр. 6019 тыс. ф. м.
в проведении тракторных дорог. . .	243 клм. с нагр. 1050 тыс. ф. м.
в проведении декавилек	120 клм. с нагр. 1989 тыс. ф. м.

Всего 4496 клм. с нагр. 14218 тыс. ф. м.

или охватом 43 проц. от всей массы древесины, подлежащей вывозке за этот период.

Состояние работ на 25-X таково:

а) по ледяным дорогам:

подготовлено трасс 28 проц. от потребного количества
имеется саней 2044 шт. 27 проц.
изготавливается еще 4134 шт. . . . 54 проц.

б) по улучшен. снежн. дорогам:

подготовлено трасс 14 проц.
готово подготов. путей 27 проц.
имеется саней финских обычн. 170 шт. 39 проц. от потр. количества.
имеется подсанок 21 проц.
изготавливается саней 206 шт. . . . 47 проц.
изготавливается подсанок 1756 шт. . 53 проц.

Главный тормоз в работе—отсутствие железа:

требуется полосового железа . . 563 тыс.—дано 178 тонн.

требуется круглого железа . . . 19 тыс.—дано 10 тонн.

Несмотря на принятые меры, железо не поступает. Сделано в дереве 1800 финских саней, которые нельзя ковать.

в) По тракторам:

Имеется 58 штук, из них исправных 19; требуют ремонта 39 шт. Сформирована ремонтная бригада, которая отправлена в конце октября. Нехватает частей для клетраков. В настоящее время идет разборка отдельных тракторов для починки наиболее пригодных. Предполагается при поступлении частей собрать к 15-XII—34 трактора.

Поступают новые машины: 25 шт. коммунаров, которые уже отгружены тресту, и предполагается получить из зернотреста еще 101 «Катерпиллер. 60» В виду отсутствия квалифицированных рабочих подготовительные работы по их приемке идут не совсем удовлетворительно. В настоящее время закончены постройкой 3 гаража и строится еще 10 гаражей.

Саней требуется 2175 шт., имеется 853 шт., изготавливается 1328 шт. Поковка для саней в количестве 1550 штук выполняется на уральских заводах.

Самое большое место—это необеспеченность «клетраков» запасными частями; меры к получению трестом приняты через Союзлеспром, однако, данных о возможности получения последних нет.

г) Декавилки:

Подготовка трасс закончена в Надеждинском, Монетном, Петропавловском, Н.-Павдинском и Тавдинском лесопромхозах: в остальных местах подготовлено от 30—70 проц.

Катастрофическое положение со скреплениями, которые имеются лишь в Надеждинском и на 50 проц. в Петропавловском лесопромхозах. В остальных скреплений совершенно нет и все старания треста до сих пор не увенчались успехом.

Во все затронутые вопросы снабжения треста—лошадьми, оборудованием, железом, тракторами, рельсами и т. п. необходимо внести ясность, дабы установить объем и масштаб работы.

Совсем плохо обстоит дело с утверждением тех или иных капитальных вложений на пром. квартал, по которому цифры менялись много раз и еще до сих пор, несмотря на 2-й месяц работы особого квартала,—не утверждены.

Углежжение

1. Выполнение производственной программы по выжугу угля за 1929—30 операц. год характеризуется следующими цифрами:

Выжуг угля 4936,6 тыс. кб. м. или 86 проц. годов. задания.

Перевозка 4010,0 тыс. кб. м. или 92 проц. годов. задания.

Сдано завод. 4612 тыс. кб. м. или 89 проц. годов. задания.

Выжигаемый уголь идет главным образом для доменных заводов Уралмета, а потому невыполнение программы в 1929—30 г. создало крайне напряженное положение обеспечения бесперебойной работы по выплавке древесно-угольного чугуна в таких основных заводах, как Надеждинский, Пашийский, Теплогорский, Алапаевский, Чусовской и др., на которых выполнение по выжигу угля выразилось только в 75, 80,5, 82,5 процента от годовой программы.

2. Основными причинами невыполнения программы по выжигу угля явились:

1) Необеспечение углевыжигательных печей дровами (в особенности по Надеждинскому, Алапаевскому, Верхотурскому и друг. лесопромхозам), вследствие чего печи работали не полностью и с перебоями. Вместо 3096 печей по смете, в работе были лишь 2903 печи при пониженном числе оборотов.

2) На ряду с необеспеченностью дровами на печах отмечался недостаток рабочей силы и ее текучесть на соседние работы (Богомоластрой, Магнитострой, рудники и др.), где зарплата рабочих превышала на 50 и более процентов заработок углежогов.

3) Задержка в постройке намеченных по смете новых углевыжигательных печей 5-м Стройтрестом в Чусовском заводе, где, вместо 73 печей, построено только 18 шт.

4) Невыполнение металлургическими заводами заказов на арматуру для новостроящихся печей, вследствие чего многие печи пущены с опозданием (печи в Илимском лесопромхозе, печь Грумм-Гржимайло в Аше и др.).

5) Неудовлетворительная работа заводского железно-дорожного транспорта в Надеждинском и Пашийском заводах. В Надеждинске, благодаря недовозке дров к печам в зимнее время, систематически простаивало 140 шт. и более печей, в Пашие же, вследствие слобой работы заводской ветки по вывозу угля с печей, последние оказались заваленными углем, которого некуда было складывать и, кроме того, создавалась опасность в пожарном отношении.

6) Недостаточная оперативная гибкость административно-технического персонала в отношении имевшихся в наличии углежогов и возчиков, с продуктами питания и ассигнуемыми денежными средствами.

3. Технические показатели по углежжению за 1929—30 г.

	По смете на 29/30 год	Фактически за 30/29 год	% к смете
Число действующих печей	3093	2903	94,0
Полезная емкость печи к. м.	59,0	51,03	91,0
Число оборотов одной печи в месяц	3,23	3,15	98,0
Технические выходы печного	0,757	0,746	98,5
» » кучного	0,508	0,546	108
В среднем	0,745	0,734	99
Затрачено поденщин на выжиг 1 куб. м угля:			
Печного			
пеших	0,179	0,174	—
конных	0,027	0,025	—

Причины понижения коэффициента оборачиваемости печей кроются в вынужденной работе на сырых дровах, отсюда и технические выходы были снижены на 2 проц.

4. Себестоимость древесного угля за 1929—30 г. за неокончанием отчетности истекшего операционного года может быть дана только, основываясь на данных калькуляционных ведомостей на I-VIII—30 г. (за 1 куб. м.).

	Отчетн. за 1928/29 г.	Смета на 29/30 г.	Фактичес. за 29/30 г.	% к смете за 29/30 г.
Уголь у печи	3—37	3—22	3—56	110,5
» в заводе	4—28	4—18	4—48	107,2

Повышение себестоимости на 10 проц. у печей и на 7,2 проц. в заводе объясняется как удорожанием стоимости дров на 8,3 проц., так и самого процесса углежжения от 8 до 25 проц. по отдельным лесопромхозам, вследствие невыполнения заданий, ухудшения технических выходов и невыдержанности сметной дисциплины при постоянных прорывах.

Работа углежжения в промежуточном квартале Октябрь — Декабрь 1930 года и на 1931 год

1. Несмотря на исключительно важное значение углежжения для уральской металлургии, которая работает, главным образом, на древесном угле (удельный вес древесно-угольного чугуна в общем балансе металлургии Урала составит за 31 год 62,5 проц.) и должна даже в ближайшем будущем, несмотря на пуск Магнитогорского гиганта, работающего на Кузнецком каменном угле, и коксование кизеловских углей, форсировать развѣтывание выплавки древесно-угольного чугуна для высоких сортов металла—эта отрасль промышленности до последнего времени не пользовалась соответствующим вниманием со стороны областных организаций, применяет устарелые, с точки зрения производства, приемы.

В основном углежжение обладает:

- 1) 3460 печами типа Шварца, давшими с 29—30 г. 94 проц. от всего количества древесного угля на Урале.
- 2) Аминовско-Клячинской печью в Ашинском заводе—1,4 проц.,
- 3) Кучным углежжением, где постройка Шварцевских печей не рентабельна—4,6 проц.

Печи типа Шварца, в большинстве случаев постройки дореволюционного времени; отличаются чрезвычайной разнородностью по своей конструкции, малой емкостью, требуют постоянных затрат на их ремонт и совершенно не утилизируют чрезвычайно ценные отходы от углежжения, как-то: метиловые спирты, уксусно-кальцевый порошок, ацетона и т. п.

2. Колоссальный рост потребности в угле заставляет и Ураллес еще в 31 году пойти по линии строительства указанных печей (намечено построить в особом квартале 100 печей и в 31 г. 460 печей с полезной емкостью по 100 куб. м. дров и с выжегом в 1.580 тыс. древесного угля в год или 24 проц. от общей потребности на уголь в 31 году), а также закончить постройку Ашинского лесохимического завода, который должен давать 120 тыс. куб. м. угля, печь Грума в Аше с производительностью в 15 тыс. куб. м. и начать

строительство Аминовских печей в Надеждинске с производительностью 100 т. кб. м. и Юрюзани с производительностью 60 тыс. кб. м.

3. Заявка на уголь со стороны потребляющих организаций на отрезок времени с 1-Х—30 г. по 1-І—32 г. определяется следующими цифрами (в тыс. кб. м.)

Потребители	Заявка на промежуточ- ный квартал	На 1931 год
Востокосталь	1200	6573
Заводы «Метиза»	26	98
Уралцветмет	5	30
Прочие потребители	24	46
	1315	6747

4. Для удовлетворения потребности заводов в угле и для создания нормальных запасов на конец 1931 года, исходя из наличия угля при печах по состоянию на 1-Х—30 г., производственная программа по выжегу угля принята (в тыс. куб. м.)

	1 квартал октябрь-декабрь			1931 год		
	29-30 г.	30 г.	%	29-30 г.	31 г.	%
Выжег угля	1258,5	1670	132,7	4936,6	7000	141,8
Перевозка угля	732,1	1030	141,0	4010,0	6806	170,0
Сдать заводам	—	1485	—	—	—	—

5. При выполнении на 100 проц. программы по выжегу угля в промежуточном квартале и в 1931 году баланс угля и обеспечение потребителей характеризуются следующими цифрами:

- а) Остаток угля на местах выжега и на заводах по состоянию на 1-Х—1930 года 1.066 т. к. м.
- б) Будет выжжено в этом квартале 1.670 т. к. м.
- в) Будет отгружено потребителям 1.485 т. к. м.
- г) Будет израсходовано потребителями 1.315 т. к. м.
- д) Остаток угля у печей и на заводах на 1-І—31 г. 1.421 т. к. м.
- е) Выжег угля в 1931 году 7.000 т. к. м.
- ж) Отгрузка потребителям в 1931 году 6.806 т. к. м.
- з) Расход в заводах 6.840 т. к. м.
- и) Остаток на 1-І—1932 г. у печей и завод 1.581 т. к. м.

6. Технические показатели по угледожиганию на промежуточный квартал и на 1931 год выражаются следующими цифрами:

8. Для обеспечения выполнения программы промежуточного квартала и 1931 года потребность в рабочей силе на основе указанных выше коэффициентов определяется:

	1-й кварт. 30/31 г.				1931 год.							
	Пеших	Конных	1-й квартал		2-й квартал		3-й квартал		4-й квартал		В с е г о	
			Пеших	Конных	Пеших	Конных	Пеших	Конных	Пеших	Конных	Пеших	Конных
I. Выжег угля												
Печного	3610	461	4280	586	4280	586	5063	561	4064	551	—	—
Кучного	2020	345	1229	208	—	—	—	—	2044	349	—	—
Итого: . .	5630	806	5509	794	4280	586	5063	561	6108	900	—	—
II. Перевозка угля . . .	—	2821	—	11065	—	1574	—	1373	—	3057	—	—
III. Погрузка угля . . .	558	558	669	669	772	772	669	669	669	669	—	—
IV. Вспомогат.	737	175	870	206	870	206	870	206	870	206	—	—
Всего: . .	5925	4360	7048	12734	5922	3138	5602	2799	7647	4832	—	—

Показательная разбивка потребной гужевой и конной силы для углежжения включена в общий вербовочный план на рабгужесилу по Ураллесу.

Капитальные вложения, потребные для осуществления программы про-
межуточного квартала и 1931 г. выражаются цифрами (в тыс. руб.).

	Группа печей Шварца										Аминовские печи и лесохоз. заводы					
	Промстроительство		Кап. рем. печи и проч. строительств.	Устройство автокад сараев и пр.	Авто-трансп.		Транспортных сооружений	Жилистроительство	Расходы по тех. безопасности	Научно-исследовател. работы	Наименование предприятия	Число агрегат.	Вся стоимость	На 1931 год запроектир.		
	Количество печей	На сумму			Количество	На сумму								Промстроительство	Жилистроительство	Всего
На промеж. квартал . .	100	494	164	111	—	—	—	353	—	—	Аминов, печи, лесохоз. заводы и печь Группы	1	—	—	—	—
На 1931 г. .	460	2288	665	421	76	456	1250	1800	330	50		5	16000	3500	1500	5000
	560	2782	829	532	76	456	1250	2153	330	50		5	16000	3500	1500	5000

4) Получить от центра не менее 75 грузовиков для подвозки угля с печей в заводы—Пашийский, Алапаевский, В.-Туринский и др.

5) Обязать металлургические заводы к выполнению переданных им углеж-
жением заказов на металлургическое литье, арматуру для
углевыжигательных печей и редьс. в октябре до 300 вагонов.

6) Все специальные угольные вагоны изъять из
внутри-заводского обращения (Златоуст); обязать заво-
доуправления их отремонтировать и составить на них специальные маршрутные
поезда для перевозки угля из Нязе-Петровска, Юрю-
зани и Серебрянки.

7) Обязать Правление Пермской железной дороги аккуратной подачей ва-
гонов для перевозки угля, ибо в августе по ответственному плану не додано 265 ва-
гонов и в сентябре 220 вагонов, в октябре до 300 вагонов.

8) В скорейший срок ликвидировать задолженность по рабочим
платам углежогам.

В настоящее время не работают 328 печей из за отсут-
ствия дров у печей, а также в виду завала послед-
них углем, что явилось следствием дефицита на рабочую силу и, главным
образом, невозможности в настоящее время из за состояния транспортных путей
подвезти дров и отвозить уголь.

В октябре месяце выполнено по выжегу—76,3 проц., по гужевой перевозке
78,6 проц. и отгрузке угля заводам 79 проц.

В целях обеспечения программы на промежуточ-
ный квартал по выжегу угля Ураллесом:

1) Форсируется выжег кучного угля в Нязе-Петровском лесничестве у
линии жел. дороги.

2) В Алапаевском лесопромхозе срочно заканчивается постройка узкоко-
лейки с Бугринской группы печей на Чернышевскую, где имеется значительный
запас угля.

3) В наиболее слабые места посланы бригады соответствующих областных
организаций, которые снабжены подробными инструкциями для своей работы.
Бригады посланы: в Златоуст, в Ашу, Билимбай, Юрюзань, Нязе-Петровск,

Н.-Серги, Серебрянку, В.-Туру и Алапаевск, которые мобилизуют все имеющиеся в наличии средства для перевозки дров и отвозки угля.

4) Намечено организовать и активно провести двухнедельный социалистического штурма заготовки и вывозки угля (с 25-XI—30 г.).

Лесопильная промышленность

Результаты работы за 29—30 г.

1. Основной капитал лесопильной промышленности Треста состоял в 29—30 г. из 27 заводов с 54—60 лесопильными рамами, распадающихся:

а) на лесопильные заводы крупного промышленного значения — 7 единиц с 35—29 рамами (Лобвинский 7-ми рамный завод работал после пожара на одной раме), выпустившие 716,8 тыс. куб. м. пиломатериала или 75,6 проц. от общей пилопродукции с производительностью в 24,4 тыс. куб. м. на раму.

б) На лесзаводы среднего и более мелкого характера, приближающиеся по своей конструкции и производственной мощности к цеховым установкам — 19 единиц с 25 рамами, давшие 228,9 тыс. куб. м. пиломатериалов или 24,4 проц. от общей пилопродукции с производительностью в 9,1 тыс. куб. м. на раму.

2. Техническое состояние как паросилового хозяйства, так и основного оборудования (рамы, обрезные станки, внутривзаводский транспорт, выгрузочные устройства и т. п.) заводов первой группы, за исключением тюменских предприятий, находится в удовлетворительном состоянии, поскольку некоторые из них были пущены лишь в последние годы (Пермь, Тавда № 9), а капитальные вложения по остальным были направлены, главным образом, на частичную замену износившегося оборудования; особенное неблагополучие следует отметить в части удовлетворения рабочих жилищами, при чем норма жилищной площади на человека доходит на отдельных заводах до 3,9 кв. м.

На заводах же второй группы большинство локомотивов, паровых машин и котлов работает по несколько десятков лет (местами до 40—50 лет) и грозит выйти из строя; аналогичное же положение имеем и с рамами, к тому же старой конструкции, с чрезвычайно низкой производительностью.

3. Утилизация отходов от лесопиления в виде переработки последних на шпатовку, щитовую и др. виды планки поставлена лишь на 6 заводах, да и то в самых незначительных размерах, что видно из того, что за весь 29-30 г. было выпущено около 10 тыс. куб. м. утилизационной продукции.

4. Общая сумма капиталовложений по лесопильной промышленности треста составила за 29-30 г. 5.188 тыс. рублей или 60 проц. от плана; однако, указанные затраты в силу разпыленности средств по отдельным трестам, не носили характера наиболее целесообразного направления.

Указанные вложения распределяются:

а) на новое строительство — 3.550 тыс. рублей, куда включается строительство Тавдинского 8-ми рамного, Ляминского на 6 рам, Лобвинского на 8 рам, Верхотурского на 2 рамы, Сарапульского на 2 рамы, Яйвинского на 2 рамы и Надеждинского на 2 рамы заводов. Ни один, однако, из указанных заводов не был сдан в эксплуатацию в 29-30 г. в силу целого ряда причин, которые будут освещены в разд. «Строительство», при чем только 2-х рамные заводы и Лобва на 4 рамы будут пущены в промежуточном квартале; остальные же предприятия должны быть закончены лишь в будущем календарном году;

б) на реконструкцию, расширение и капитальный ремонт действующих заводов — 1.362 тыс. руб. Основная сумма затрат была направлена:

1) На установку 2 дополнительных рам в Перми (вместо 6—8 рам) и 7-й резервной рамы на Ляде.

2) На годичную замену рам (Тюмень, Тавда).

3) На установку торцовок на Ляде, Тавде и в Тюмени для разделки экспорта, что ускорило основной производственный процесс и устранило завалы.

4) На установку лесотасок по выгрузке сырья (Тавда).

5) На капитальный ремонт по отдельным заводам.

6) И в самых незначительных размерах на жилищное и коммунальное строительство.

5. Соответственно характеру и направлению капитальных вложений эффективность последних распределяется:

а) по новому строительству в получении дополнит. 990 тыс. куб. метр. в год, из коих 119,5 тыс. куб. м. будет выпущено в промежуточном квартале 30 г., полностью же эффект скажется лишь по окончании строительства и пуска в действие всех указанных заводов.

б) По действующим заводам: 1) в пуске 3-х дополнительных рам производительностью в 100 тыс. куб. м. в год с отдачей уже в течение промежуточного квартала в размере около 20 тыс. куб. м.; 2) в улучшении технических показателей, что повысило в соответствующей степени производительность заводов и снизило себестоимость продукции.

6. Выполнение производственной программы за 29-30 г. треста, в целом характеризуется следующими цифрами:

в тысячах куб. метр. пиломатериалов.

	28/29	План 29/30	29/30	% 29/30	
				28/20	Плану
Всего . . .	806,0	1.161,1	945,5	117,3	81,40

Производственная программа была выполнена с превышением против 28-29 г. на 17,3 проц.

Повышенные против 28-29 г. результаты объясняются пуском законсервированных Верхотурского, Туринского, Джабик и В-Туринского однорамных заводов, давших 29 тыс. куб. м. пиломат., введением в действие с 1-X — 29 г. вновь установленных в Перми 2-х рам (вместо 4—6), более усиленным хотя и недостаточным подвозом сырья к заводам, главным образом, лесхоза и Уралмета, переводом заводов КУЛ'а на непрерывку и работу в 3 смены и несколько улучшенной технической постановкой работы на предприятиях, как результат тех капиталовложений, которые были выше указаны.

Причины же невыполнения программы составили:

а) включение в программное задание по КУЛ'у 50 тыс. куб. м. по Тавдинскому восьми рамному заводу, который еще до настоящего времени не построен.

б) Пожар на Лобвинском заводе, по которому, однако, была принята программа в 90,8 тыс. куб. м. в связи с предлагавшимся пуском вновь отстраиваемого завода к-1-V—30 г. (фактически завод пущен на 4 рамы лишь в конце октября мес. 30 г.).

в) Вынужденная загрузка всех действующих заводов КУЛ'а распиловкой экспортной продукции в размере 30,2 тыс. стандартов или 27,2 проц. от общей программы треста, несмотря на то, что уже в середине года выяснилась невозможность пуска 2-х основных заводов, предназначавшихся для работы почти исключительно на экспорт (Тавда № 8 и Лобва); все указанные заводы не приспособлены для выработки экспорта, не имеют опыта в этом деле, а состояние баржевого хозяйства не удовлетворяет даже требования выпуска обычной продукции.

г) Необеспечение всех заводов Уралмета и большинства лесхозов сырьем, при чем последнее обстоятельство привело к остановке заводов и в течение октября и частично ноября месяцев в промежуточном квартале 30 г.

д) Крайне неудовлетворительные технические результаты и невыдержанность последних по сравнению с планом, главным образом, в части прохода сырья на рамосмену, составившего в абсолютной величине лишь 44,15 кб. м. или 89,2 проц. от плана, вследствие слабого, а местами и полного отсутствия технического надзора за состоянием и работой рам.

е) Чрезвычайно плохая работа Пермского и Ляминского лесозаводов, на которых происходили частые поломки рам, при чем на последнем 2 рамы были выведены из строя.

ж) Большой дефицит как на квалифицированную, так и на остальную рабочую силу вследствие систематического отлива последней в значительном количестве на строительство и в крупную промышленность.

з) Загрузка всех крупных заводов экспортным бельгийским стокнотом, представляющим требование на узкие и тонкие сорта пиломатериала, что потребовало большого количества рабсилы на разделке, укладке и отгрузке (увеличение в 3—4 раза) продукции, отвлекло в силу дефицита основной кадр производственных рабочих на указанные виды работы, привело к небывалому по размерам завалу бирж и задержало темп развертывания производства; так в период май-сентябрь ощущался острый недостаток рабсилы на Ляле в 300 человек, на Тавде в 500 человек и в Тюмени в 200 человек.

и) Поверхностная проработка промпланов, а местами и полное отсутствие последних, недоведение последних в детализованном виде до отдельных цехов, рам бригад и ударников.

к) Позднее развертывание подготовительных работ и мобилизация внимания всего рабочего и ИТС актива предприятий к выполнению намеченных производственных заданий.

л) Полное отсутствие массовой работы на большинстве предприятий в начале года и охват социалистическим соревнованием лишь до 43,1 проц. всех рабочих, занятых в лесопилении, и то лишь в конце операционного года.

7. Прилагаемая сводка основных технико-экономических показателей работы лесозаводов за 29-30 г. дает: (см. стр. 29).

а) Как видно из таблицы, средний проц. выхода полезного по тресту составил 64,29 с превышением против плана на 0,67 проц., при чем один лишь ВКЛ не выдержал сметного показателя. Различная однако методология исчисления проц. в выхода, а также изменение проц. выпущенного обрезного товара не позволяет судить о степени успешности предприятий треста в деле максимального использования древесины.

б) При усиленной работе, давшей перевыполнение количества отработанных рамосмен на 1,17 проц., программа была невыполнена на 18,6 проц., в результате крайне низкой производительности на установленную рамосмену в размере лишь 44,15 кб. м. или 89,2 проц., что явилось следствием устарелого оборудования и, главным образом, отсутствия технического наблюдения за работой последнего. В особенности это имело место на малых заводах, где проход сырья на рамосмену при усиленном разваливании достигает неимоверно низкой величины в 27 кб. м., вместо обычных 45 к. м.

в) По всем заводам имело место повышение программных заданий по рабсиле (в среднем на 12 проц.), вследствие слабой организации труда, неправильной расстановки рабсилы, неполного ее использования и задолжания большого количества рабочих на неупорядоченном транспорте, как внутри заводов, так и на биржах сырья и пиломатериалов.

	Выход полезного		Количество отра- бот. рамо-смен			Распилено сырья на рамо-см. к. м.			Выход пиломат. на р/см. к. м.			Средн. колич. работ. на р/с.			Выход пилом. на 1 раб. в р/смену к. м.		
	План	Факт.	План	Факт.	%	План	Факт.	%	План	Факт.	%	План	Факт.	%	План	Факт.	%
Кул.	63,72	64,12	13964	13964	101,6	54,32	52,16	96,02	34,6	33,4	96,6	25,8	30,6	118,6	13,40	11,30	84,3
Лесхоз	61,55	62,76	7028	6202	88,2	35,49	36,8	103,69	21,9	23,1	105,6	22,4	23,6	105,1	0,97	0,98	100,5
Уралмет	63,60	74,0	2146	2481	115,6	36,0	27,76	77,11	26,6	20,5	77,1	29,0	27,3	94,2	0,92	0,75	81,8
ВКЛ	65,52	63,34	4427	5013	113,3	51,0	40,57	78,43	33,4	2,3	75,8	22,6	24,5	109,3	1,200	1073	89,4
Всего	63,62	64,29	27341	27660	101,17	49,49	44,15	89,21	31,4	28,4	90,2	24,7	27,6	112,03	1276	1276	80,41

Фабр. зав. стоимость 1 куб. м. пиломатер. в коп.

	По сырью			% 29/30 г.		По процессу распила			% 29/30 г.		Всего			% 29/30 г.	
	28/29	План 29/30	29/30	к 28/29	к плану	28/29	План 29/30	29/30	к 28/29	к плану	28/29	План 29/30	29/30	к 28/29	к плану
Кул.	12-02	11-26	12-01	—	106,7	4	3-77	4-40	—	116,7	16-02	15-03	16-41	—	109,8
Лесхоз	12-96	16-56	13-76	—	83,1	6-35	4-81	5-19	—	108,0	19-31	21-37	18-95	—	88,6
Уралмет	12-92	13-15	13-08	—	99,4	6-03	5-32	6-03	—	111,4	18-95	18-47	19-11	—	103,5
ВКЛ	—	17-00	18-12	—	106,6	—	4-50	5-50 (по Перми)	—	122,2	—	21-50	23-62	—	109,8
Всего без ВКЛ'а . . .	12-30	12-53	12-41	—	—	4-67	4-19	4-72	—	—	16-97	16-72	17-13	—	—
Всего с ВКЛ'ом . . .	—	12-93	13-57	—	104,9	—	4-23	4-88	—	115,3	—	17-16	18-45	—	107,5
С коррективом на дооткосы по сырью	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18-82	—	—

г) Отсюда и выход пиломатериалов на 1 рабочего в рамосмену достиг лишь 80,4 проц. от плана.

8. Выявившиеся ориентировочные результаты себестоимости продукции по лесопильному производству за 29-30 г. составляют (см. стр. 29).

По некоторым мелким заводам себестоимость продукции дана лишь за 9—10 месяцев, по большинству заводов еще до сего времени не определена стоимость вновь припавленного в 30 г. сырья, ибо фактически выгрузка леса еще не закончена; кроме того, по заводам ВКЛ нет данных по себестоимости на 28-29 год и о плановых наметках. Указанные выше два момента в предомлении той дорогой стоимости работ по сплаву и по выкатке древесины в результате чрезвычайных мероприятий говорят за то, что определявшаяся в среднем по тресту цена 1 куб. м. пиломатериала в 18 р. 45 к. несомненно возрастет примерно на 2 проц. при уточнении стоимости сырья после окончания всех операций и выразится в 18 р. 82 к.

Приведенная выше таблица фабр-заводской себестоимости пиломатериала указывает:

а) что ни по Лесхозу, ни по Уралметуплан по сырью не был составлен в соответствии с директивами по снижению себестоимости, и гораздо выше цен 28-29 г.

б) по отдельным трестам имеем по сравнению с планом:

	по сырью	по распилу	Всего
По КУЛ'у	106,7	116,7	109,8
По Лесхозу	83,1	108,0	88,6
По Уралмету	99,4	111,4	103,5
По ВКЛ	106,6	122,2	109,8
В целом по тресту .	104,9	115,3	107,5

Удорожание по сырью объясняется полной невыдержанностью сметной себестоимости пиловочника, поступившего сплавом и гужом в сезон 29-30 года, причем увеличение % выхода полезного на 0,67 проц. несколько снизило имевшее место удорожание по пилопродукции из-за цены сырья. Удорожание же стоимости процесса распила объясняется невыполнением программы, невыдержанностью сметных технических показателей, перерасходом фонда поденщин и зарплаты, перерасходом по цеховым и общезаводским расходам.

Первые два момента были освещены выше; остальные элементы дали (без ВКЛ'а):

а) По прямой зарплате удорожание на 21 коп. или на 1,25 проц. от общей себестоимости и 5 проц. от стоим. процесса распила в результате перерасхода фонда поденщин на 6,8 проц. при недовыпуске валовой продукции на 8,8 проц., что дало перерасход фонда зарплаты на 7,8 проц.

б) По цеховым расходам удорожание на 16 коп. или на 1 проц. от общей и 3,8 проц. от стоимости процесса распила.

в) По общезаводским расходам удорожание на 12 коп. или на 0,75 проц. от общей и 2,8 проц. стоимости процесса распила.

10. Показатели по труду по основным крупным заводам треста дали по сравнению с планом и с 28-29 г.:

	% к 28-29 г.	% к плану.
Выпуск валовой продукции	136,6	91,2
Списочный штат рабочих	138,0	106,15
Расход фонда поденщин	136,7	106,8
Расход фонда зарплаты	147,6	107,8
Производ. труда 1 рабоч. в час. . . .	99,5	85,4
Зарплата 1 рабоч. в час	107,7	100,9

Разрыв —8,2 —15,5

Имея, таким образом, по сравнению с 28-29 г. отрицательный показатель в 8,2 проц. в сторону роста зарплаты, трудовые показатели за 29-30 г. по сравнению с планом дали недовыполнение показателя по производительности труда на 14,6 проц., стабилизацию роста почасовой зарплаты и отрицательный отсюда разрыв в сторону превалирования роста зарплаты над производительностью труда на 15,5 проц.

Указанные результаты явились следствием недовыполнения программы, перерасхода фонда поденщины из-за низкой квалификации рабочей силы в силу ее текучести, применения в большом количестве менее производительного женского труда, плохой организации трудовых процессов, слабого уплотнения рабочего дня, падения трудовой дисциплины.

12. Всего на 11 крупных заводах треста состоит на 1-X — 30 г. 154 ударных бригады с количеством участников в них 2863 человека; кроме того, имеется 84 участника производственных коллективов и 30 индивидуальных участников соц. соревнования, а всего, таким образом, охвачено соцсоревнованием 2977 рабочих, что составляет лишь 43,1 проц. от общего количества рабочих на указанных заводах..

Такая слабая постановка ударничества и соцсоревнования явилась следствием отсутствия массовой работы на заводах и совершенно невнимательного отношения хозяйственных и профессиональных организаций к этому важнейшему вопросу.

Промплан на промежуточный квартал и на 31 г. и подготовительные мероприятия к выполнению плана

13. Выявленные уже выше предварительные итоговые результаты работы лесопильных предприятий треста за 29—30 г. в значительной степени определяют тот актив, с которым Ураллес вступает в работу в промежуточном квартале.

14. Основная установка работы треста в промежуточном квартале при том колоссальном дефиците на пиломатериалы, который имеется на Урале и в Союзе, это форсированное окончание строительства и пуск в действие в этом же квартале строящихся 2 рам. заводов, както: Верхотурского, Надеждинского, Сарapulьского, Яйвинского. установка по дополнительной раме на Иковском и Кряжевском заводах, включение в работу 2-х новых рам в Перми и 2-х рам в Тобольске и, наконец, наиболее быстрая подвозка сырья как по летним, так и по зимним дорогам к заводам.

15. Промфинплан на промежуточный квартал составлен из расчета работы 66—72 рам, т. е. с увеличением против 29—30 г. на 12 рам, при чем, в зависимости от наличия и возможного обеспечения их сырьем, заводы намечены к работе в 3 смены и при непрерывке.

В промежуточном квартале намечено выпустить 383.190 куб. метр. пиломатериала против 267.636 куб. метр. в IV кв. 29—30 г., т. е. с ростом на 38,7 проц., что даст годовую производительность на раму в 22,4 тыс. куб. м. против 17,0 тыс. куб. м.

Усиленный рост выпуска пиломатериалов намечен за счет увеличения технических показателей:

а) по проходу сырья на рамосмену в 46,47 куб. м. против 44,15 куб. м. в 29-30 г. или с превышением на 5,2 проц.;

б) по % выхода полезной древесины в 65,75 вместо 64,29 проц. в 29—30 г. или с превышением на 1,46 проц.

16. Себестоимость 1 куб. метр. пиломатериалов намечена 18 р. 63 к., вместо 18 р. 45 коп. за 29—30 г., при чем распределение указанной себестоимости по двум основным элементам работы составляет:

		29—30 г. пром. кварт. %	
Сырье	13—57	13—80	101,6
Процесс распила	4—88	4—83	98,9
Всего	18—45	18—63	100,9

Наметка по удорожанию себестоимости продукции, хотя и незначительная (на 0,9 проц.), явилась следствием:

а) отсутствия каких либо реальных возможностей к снижению стоимости сырья, поскольку последнее на 90 проц. было заготовлено и приплавлено к заводам уже к концу 29—30 г.; необходимость же срочного пуска некоторых не-обеспеченных сырьем лесозаводов вынуждает подвозить последнее к ним по лет-ним дорогам (в октябре и ноябре) и местами из-за весьма далеких расстояний.

б) в промежуточном квартале намечено более усиленно развернуть работу на лесозаводах с более дорогой стоимостью пиломатериалов (Камский до-рогой район, отдаленность подвозки сырья, более дорогая стоимость процесса распила), как-то: Пермь (2 рамы), Сарапул, Тобольск, Лямино, Билимбай, Кря-жевской и т. д. — участие указанной продукции в общем балансе треста в более увеличенном объеме и повлияло на удорожание себестоимости продукции.

По отдельным же действующим заводам намечено снизить стоимость про-цесса распила от 4 до 5 проц. по сравнению со средне-годовой стоимостью за 29—30 г., что, принимая во внимание более тяжелые условия работы осенью и в декабре месяце (дорогая подвозка сырья с биржи, бревен к заводам по грязным дорогам, вместо подачи последнего непосредственно из воды по лесотаскам летом, пониженный проход сырья в декабре месяце), является весьма значительной величиной.

18. Показатели по труду намечено довести в промежуточном квартале:

	Абсол. велич.	% к	
		29-30 г.	
По выпуску валовой продукции		41,4	(на 65 проц.
По списочному штату распила	6096	140	пр. кварт.)
По произ. труда 1 рабочего (дн.)	23 р.00	116,7	
По зарплате 1 рабочего (дн.)	2—25	103,2	
Разрыв		+13,1	

19. Усиленный спрос на пиломатериалы, колоссальный разрыв между по-требностью и производством последней, достигающий в 31 г. до 3,6 мил. куб. метр.; а при пуске всех районных и цеховых установок до 2,2 мил. куб. м., переход на сплошные системы рубки, главным образом, в местах развертывания углубления заставляющий забирать всю древесину с лесосеки и наиболее рационально раз-дельвать пиловочный сортимент—все это диктует необходимость наиболее фор-сированного развертывания лесопиления, дабы не создавать угрозу срыва ка-питального строительства и обеспечить последнее и промышленность пиленой продукцией.

20. В пятилетнем плане, а также в неоднократных докладных записках Урал выдвигался в настоящее время, как один из наиболее богатых древесиной и эффективных, по низкой стоимости древесины, районов.

В 29—30 г. Урал дал около 1 мил. куб. м. пиломатериалов, или около 3,5% от всей пиломатериалов Союза.

Считая такое положение в дальнейшем нетерпимым, Ураллес составил контрольные цифры по лесопилению на 31 год в следующих величинах:

В 31 г. предполагено пустить в действие 89—92 лесопильных рамы, т.е. с превышением против 29—30 г. на 32 рамы и промежуточного квартала на 20 рам, из коих:

а) по действующим заводам 72—75 рам (с учетом пуска дополнительных 4-х рам в Лобве, Верхотурского, Надеждинского и 2 рам в Перми в промежуточном квартале) и

б) по новым заводам 17 рам, куда входят Тавдинский 8-ми рамный завод с I-VIII — 31 г., Алапаевский, Ялуторовский, Усть - Катавский и Яйвинский 2-рамные временные заводы с середины года.

21. Одновременно предполагаем, в целях смягчения дефицита на пилопродукцию и исходя из взятых установок по усиленному развертыванию лесопиления, закончить строительство Ляминского на 6 рам, начать строительство Надеждинского на 8 рам, Ивдельского на 8 рам, на Тобольском севере на 8 рам лесопильных заводов, с расчетом пуска последних в I квартале 32 календ. года.

22. Контрольные цифры Ураллеса на 31 год предполагают дать пилопродукции:

(в куб. мет.)			
	1930 г.	1931 г.	%
По действующим заводам (вкл. Верхотурский на 2 рамы)	1.170.919	1.576.843	133,8
По новым заводам (кроме временных входят Тавда № 8 и Лобва на 4 рамы)	4.836	488.083	—
Итого:	1.175.755	2.064.916	175,6

Рост выпуска продукции на действующих заводах намечен за счет:

а) полного обеспечения всех имеющихся лесопильных заводов сырьем в течение всего года на их максимальную производственную мощность, при чем почти 90 проц. рам предполагено пустить в 3 смены и при непрерывке;

б) значительного увеличения количества предполагаемых к отработке рамо смен;

в) более повышенного распила сырья на рамо смену, вместо 44,15 куб. метр в 30 г. — 47,31 куб. м. в 31 г.;

г) повышенного % выхода полезной древесины: вместо 64,29 проц. в 30 г. — 64,5 проц. в 31 г. при установлении 73 проц. обрезной и 27 необрезной и прочей продукции;

д) более усиленной утилизации отходов от лесопиления и переработки последних на различного рода планку.

Выпуск же продукции по новым заводам будет обеспечен при отпуске соответствующих средств и оборудования для строительства и своевременного пуска в действие указанных заводов (см. ниже—Строительство).

23. Основные технические показатели на 31 год намечены:

	1930 г.	1931 г.	%
1) Расход сырья на рамосмену	44,15	47,31	107,15
2 % % выхода полезного	64,29	64,5	99,67

24. Себестоимость продукции предположено снизить:

	1930 г.	1931 г.	%
По сырью	15—57	12—49	92,04
» процессу распила	4—88	4—48	91,8
Всего:	18—45	16—97	91,9

т. е. на 8,1 % распадающихся:

а) по сырью на 7,96 проц., в связи с тем, что, имея общее снижение себестоимости по пиловочнику в 31 г. от 14 до 16 проц., в распиловку попадет лишь от 50 до 70 проц. нового сырья; весь же остальной пиловник будет распиливаться из остатка, по которому цена уже выявилась. Некоторое удешевление стоимости сырья произойдет из-за увеличения % выхода полезного;

б) по распилу на 8,2 проц. Несколько пониженный против директивы % снижения стоимости процесса распила объясняется:

1) включением в работу ряда новых лесопильных заводов, «детские» болезни которых будут изживаться на протяжении довольно продолжительного периода работы в 29—30 г.

2) включением в работу большого количества экспортной продукции.

25. Показатели по труду намечены:

	% к 30 году
По выпуску валовой продукции	183,5
» списочному штату рабочих	131,6
» производит. труда 1 рабочего в день.	117,7
» зарплате 1 рабочего	103,1
Разрыв	+14,6

26. Обеспечение плана как на промежуточный квартал, так и на 31 год и подготовительные мероприятия, проводимые в настоящее время, составляют:

а) Контрольные цифры на промежуточный квартал и на 31 г. сданы по всем предприятиям;

б) Предприятиям даны твердые указания о составлении промпланов, о проработке указанных контрольных цифр на цеховых и обще-заводских собраниях и о детализации плана на квартал по цехам, отдельным рамам, а где возможно и по ударным бригадам.

в) Проработан и в большей части уже передан лесопромхозам для срочного исполнения план обеспечения сырьем тех заводов, которые не могут быть в настоящее время пущены по этой причине; предполагается в большинстве случаев доставить сырье гужем по летним дорогам, а на некоторые заводы по желез. дор.

г) При составлении контрольных цифр по лесозаготовкам на 31 год предусмотрено полное удовлетворение потребности всех лесозаводов сырьем на их максимальную мощность в 31 г., с расчетом обеспечения их и переходящим остатком на 1-1 — 32 г. для нормальной и бесперебойной работы последних до получения сырья сплавом в 32 г.

д) Форсированным темпом производятся работы по окончанию строительства и своевременной сдаче в эксплуатацию Верхотурского 2-х рамного, дополнительных 4 рам на Лобве, Надеждинского 2-х рамного, по установке дополнитель-

ной рамы на Иковском заводе, куда переброшен и локомотив, дополнительной рамы на Кряжевском заводе.

Необходима срочная помощь со стороны Союзлеспрома в получении недостающего оборудования для Лобвы.

е) В целях развития социализации в особом квартале и сокращения текучести рабочей силы дано задание предприятиям о проведении работы по самозакреплению рабочих на предприятиях до конца пятилетки, разработаны особые поощрительные вознаграждения для самозакрепившихся, даны указания об улучшении бытовых условий особо отличившихся ударников путем представления им в первую очередь дополнительной жилплощади и друг. коммунальных благ; одновременно обращено особое внимание на организацию сбора рабочих предложений по улучшению процессов п-ва и своевременного премирования последних за проведенные мероприятия.

ж) Технические работники производственного управления выехали на продолжительный срок на наиболее отстающие предприятия с целью добиться перелома в работе. Отдельные заводы укомплектовываются более сильными административными работниками.

з) В течение особого квартала из отпущенных Союзлеспромом 1850 тыс. рублей развернуто по действующим предприятиям 350 тыс. рублей на проведение тех работ, которые связаны с выполнением намеченных производственных заданий.

и) В контрольных цифрах на 31 г. просили отпустить 2.648 тыс. рублей на действующие предприятия, распределив таковые:

1) на расширение и реконструкцию	652 тыс. руб.
2) на капитальный ремонт	160 » »
3) на жилищное строительство	975 » »
4) на коммунальное строительство	87 » »
5) на культурное строительство	74 » »
6) на общ. бытовое строительство	525 » »
7) на технику безопасности	89 » »
8) на противопожарные мероприятия	86 » »

На все указанные вложения разрабатываются в настоящее время титульные списки, при чем особо обращает на себя внимание отпуск средств:

а) на капитальный ремонт и реконструкцию в виду изношенности и ветхости основного капитала треста,

б) на жилищное и коммунальное строительство в силу того жилищного кризиса на предприятиях, который сыграл большую роль в отливе рабочих в 29—30 г.;

в) в настоящее время трест подготавливает на специальных курсах в Свердловске работников командного состава по управлению предприятиями. На Ляле и в других крупных предприятиях открыты курсы по подготовке из менее квалифицированной части рабочей силы — пилоправов, рамщиков;

г) для осуществления задания на 31 год необходим немедленный отпуск средств на постройку 2-х рамных заводов, а также соответствующего оборудования (рам и локомотивов) с расчетом пуска последних во II кварт. 31 года.

27. Контрольные цифры Ураллеса по строительству в части лесопиления предусматривают отпуск:

а) в промежуточном квартале:	
на новые заводы	1.490 тыс. руб.
на действующие заводы	360 тыс. руб.

Всего 1.850 тыс. руб.

Характер распределения указанных затрат до сего времени не подтвержден Союзлеспромом, причем отпуск кредитов для нового строительства в размере 1.490 тыс. совершенно не обеспечивает темп развертывания строительства новых заводов в объеме хотя бы обеспечивающем программное задание на 31 год.

б) на 31-й год.

на новое строительство	14.890 тыс. рубл.
на действующ. предприятия	2.648 » »

Всего: 17.538 тыс. руб.

Лесохимическое производство

Результаты 29—30 г.

(Подсочное хозяйство и канифольно-терпентинное пр-во)

1. В 29—30 г. подсочное хозяйство на Урале вели две организации: лесное управление Уралмета и Лесохим. В состав Ураллеса вошел лишь Л. упр. Уралмета предприятия от лесохима не перешли еще, несмотря на решение ЭКОСО. До настоящего времени эта отрасль промышленности не только не получила должного расширения но охватываемая подсочкой лесная площадь составляет по Ураллесу лишь около 0,7 проц. всей удобной лесной площади последнего.

2. Выполнение программы по подсочке и по добыче живицы за 29—30 г. характеризуется следующими цифрами:

1928/29 г	930 8900	тонны площадь в га
План 1929/30 г.	3366 23571	
Факт. за 1929/30 г.	1763 20825	
% 1929/30 к 28/29 г.	189,5 235,1	по тоннажу по площади
% 1929/30 к плану	52,6 86,1	по тоннажу по площади

Следовательно, превысив выпуск продукции в 29—30 г. на 89,5 проц. по сравн. с 28—29 г., план 29—30 г. был выполнен лишь в размере 52,6 проц. по тоннажу.

3. Причины невыполнения задания:

а) крайне недостаточное внимание со стороны б. лесных трестов к этой важной отрасли пр-ва, при чем ни один из последних не постарался создать широкое общественное мнение и привлечь внимание мест к ее развертыванию.

б) недостаток рабочей силы на промыслах, по причинам общего дефицита на таковую, что видно из следующего:

было взято рабочих в 28—29 г.—853 челов.

план 29—30 г.—3550 челов.

фактич состояло за 29—30 г.—1900 »

проц. 29—30 к плану —53,5 проц.

При чем эта рабсила постепенно уходила с работы ввиду низкого заработка и совершенно неудовлетворительной постановки дела снабжения.

в) Уход с промыслов квалифицированной части рабсилы и вынужденная замена последней сезонной, что привело к падению производительности труда;

вместо нормальной добычи в 1,4 — 1,6 тонны живицы на рабочего, последняя дошла до 0,9 тонн., т. е. до 56—64 проц.

г) Отсутствие четкого и проработанного плана мероприятий, который дал бы возможность выполнить задание.

д) Полное почти отсутствие технических работников как в трестах, так и на местах.

е) Значительно пониженный выход с гектара в сезон 30 г. вследствие создавшихся неблагоприятных метеорологических условий, как-то: пониженная температура во время весеннего сезона, дождливое лето, неумелое ведение процесса подсеочки, что и дало в результате выход живицы с 1 га в кгр.:

28—29 — 95,5 кгр. % 29—30 к 28 29
 план 29—30 — 143 кгр. % 29—30 к плану — 60 проц.
 29—30 — 85,2 кгр.

4. Остальные отрасли лесохимического производства выполнили годовое задание в размере:

	28/29	План 29/30	29/30	% 29/30	
				к 28/29	к плану
По канифоли в тон.	494	1597	967,9	215,9	60
По терпентину »	65,3	228,5	120	184,6	52

Причины прорыва по канифоли и по скипидару следует отнести в основном к отсутствию сырья и только в незначительной степени к ухудшению технических выходов, что видно из следующей таблицы:

	28/29	План 29/30	29/30
Канифоль	76,1	72	74,2
Терпент масло	10,5	11	9,8

Такое незначительное понижение % выхода канифоли на 1,9 проц. и масел на 0,7 проц. явилось результатом почти полного отсутствия технического руководства как в тресте, так и на местах, и, главным образом, отсутствия квалифицированной рабочей силы.

По Вильвенскому же заводу, реконструированному и расширенному в 27—28 году, программа выполнена с превышением.

5. Технические показатели по Вильвенскому заводу составили:

	Смет. 29/30	Факт. за 29/30	% к смете
100 куб. м. Дров дали:			
Спирта сырца 100° кгр.	550	568	103,2
Порошка укс. кальц.	2900	2852	98,3
Спирта товар. раз. град.	524	549	104,7

Ухудшение показателей по порошку вызвано недозаготовкой трестом ВКЛ дров, вследствие чего завод перетоплял последние с содержанием большого проц. влаги.

6. Себестоимость тонны живицы в результате невыполнения программы, ухудшения техпоказателей, дала удорожание по сравнению с планом.

План 29—30 г. — 337 р.

Фак. за 29—30 г. — 360 р. % удорожания 7.

Себестоимость спирта в % к плану — 111,68 проц.

Контрольные цифры на промежуточный квартал и 31 г.

1. Работа промежуточного квартала уже предопределена тем исключительным пренебрежением к лесохимическому пр-ву, которое было проявлено в 29—30 г., что и дало большое невыполнение плана по живице. В гораздо большей степени это касается заводов, которые фактически остались с небольшим перешедшим на 1-X — 30 г. запасом сырья.

В течение особого квартала предположено получить 231 тонну живицы и получить 540 тонн канифоли и 86 тонн терпентинных масел.

2. В 1931 г. Ураллес намеревается совершенно изменить темп работы на промыслах и полностью загрузить имеющиеся заводы. Уже в разделе «Влож. в лесное хозяйство» на подсочку испрашивается 1,5 мил. рублей, при чем предполагается развить подсочное хозяйство на площади 70 тыс. га, как совершенно самостоятельное и большое дело. Столь большое увеличение размера охватываемой подсочкой площади в 31 г. по ср. с 29—30 г. (3,7 раза) вызывается большим дефицитом в стране на канифоль для все развивающихся бумажной и др. отраслей пр-ва, а также ставкой на более усиленный экспорт.

3. В отличие от прошлых лет Ураллес полагает в 31 г. терпентина впервые поставить организацию длительного подсочного хозяйства на площади 14 тыс. га или 20 проц. от общего количества га, охвач. подсочкой в 31 г., что даст гораздо больший экономический эффект (вместо 3—5 лет хозяйство растягивается на 10—40 лет). Общий размер добычи живицы в 31 г. намечен по к. ц. в 11.600 тонн, что даст рост по ср. с 29—30 г. на 523 проц.

4. Предположено полной загрузкой своих заводов с весны получить:

	1929/30 г.	В тон.	% 31 г.
		1931 г.	к 29/30
Канифоль	967,9	5933	612,8
Терпен. масла	120,0	873,6	811,0

что даст рост по канифоли на 512,8 проц. и по маслам на 711 проц.

5. Значительный рост программы как по добыче живицы, так и по перегонке последней на канифоль и скипидар в 31 г. обеспечивается не только территориальным увеличением размера площади, охватываемой подсочкой и загрузкой отсюда заводов сырьем, но и значительным повышением технических выходов:

	1922/30 г.	План 31 г.	%
Получить живицы с 1 га в кг.	85,2	200	215
Получить канифоли в % с 1 т. живицы	74,2%	76,1	—
» терп. масла » »	9,8	11,5	—

6. Себестоимость продукции намечено снизить по живице с 360 р. в 29-30 г. до 335 р. в 31 г., т.-е. на 7 проц.

7. Кроме развития подсокки и канифольно-терпентинного пр-ва трест за-проектировал в своих контрольных цифрах дать:

	На особ. кварт.	На 31 г.	% особ. квартал 29/30 к 1	% 31—30 г.
По Вильвенск. заводу				
Спирта	67,0	256	—	100,0
По amino-K. печи				
В Аше с опыта. уст, Вилесова				
Спирт метилов.	7,5	65	—	—
Уксусн. кислот.	15	160	—	—
» кальц. пор.	15	25	—	—
Печь Грум-Гржимайло				
Порошок	—	65	—	—
Спирт метилов.	—	19	—	—

Рост выпуска продукции по Вилесовской опытной установке в Аше на-мечен за счет ее расширения: печь же Грум-Гржимайло начнет работать лишь в 31 году.

8. Проектируем широко развернуть строительство ряда контрольно-экстракционных и лесохимических заводов, которые смогут в дальнейшем переработать количество намечаемого роста добычи живицы и тем самым создать широкую промышленную базу для искусственного развертывания подсочного хозяйства области, как самодовлеющей отрасли промышленности, в соответствии с требовани-ем на ее продукцию в стране и для экспорта. Что особенно важно, это дальнейшее развертывание углежжения на базе утилизации всех отходов и получения спиртов, порошка и т. п. Однако, все указанные заводы не дадут еще отдачи в виде продукции в 31 году и внесут уже колоссальный пе-делом в работе в 32 году.

Предпосылка для выполнения плана 31 г. и подготов. мероприятия

1. Основными предпосылками для форсированного развертывания лесохими-ческого дела в области является, конечно, отпуск намеченных по плану средств

и строительство новых заводов, а также выполнение плана по добыче живицы, дабы обеспечить заводы сырьем.

2. Протекавший до последнего времени неудовлетворительный отвод лесосек для выполнения задания 31 года выполнен в настоящее время благодаря принятым мерам в размере в среднем 80 проц., по дровяной 84 проц. и по строею 75 проц. будет в ближайшем будущем закончен.

3. Одновременно дана заявка НКТ на вербовку 8.300 человек для промыслов, которая вошла в общую заявку треста на рабсилу, и будет направляться на последние в зависимости от успешного выполнения плана по вербовке и заводу рабсилы.

Бумажная промышленность

Результаты работы 29—30 года

1. В состав предприятий треста входят 4 бумажных, 2 картонных фабрики и 1 целлюлозный завод.

К основным работам, произведенным в 1929—30 году, относится:

а) продолжение работ по переоборудованию и расширению Лялинского целлюлозного завода с доведением его производственной мощности с 2.000 тонн до 11,5 тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год;

б) продолжение работ по установке 2-й бумажной машины на Лялинской фабрике с производительностью в 10,5 тыс. крафт бумаги для цементной тары;

в) работы по установке 3-й пары дефибреров на Лялинском древесно-масном заводе, что даст дополнительно 4.830 тонн бурой древесмассы в год;

г) работы по переводу 1-й самочерпки на Лялинской фабрике с выработки желтой оберточной бумаги на белую газетную;

д) работы по окончанию переоборудования Сибирской писче-бумажной фабрики и по установке на ней, переброшенной с Успенской фабрики, самочерпки, взамен изношенной;

е) работа по оборудованию и пуску самочерпки № 2 на Михайловской фабрике, взамен старой изношенной, а также ряд работ, связанных как с пуском указанной самочерпки, так и по приведению отдельных цехов в надлежащее состояние;

ж) установка 2-го рола и окончание работ по дооборудованию сушил на Знаменской картонной фабрике.

2. Общая сумма капиталовложений на 1929—30 год была предусмотрена промпланом в размере 4,3 мил. рублей. Израсходовано:

	План	Фактически за 29/30 г.	% к плану
По сверх-лимиту с-ву	3204	2325	72,0
» ниже »	1098	922	84,0
Всего:	4302	3247	75,5

Ни одна, однако, из указанных работ не была закончена к концу 1929—30 г., а потому и не могли оказать влияние на выпуск продукции в 1929—30 году.

3. Производственная программа за 1929—30 год была выполнена:

	28/29 г	План 29/30 г.	Фактич. за 29/30 г	% 29-30 г	
				28/29 г.	плану
Лялинская ф-ка	9890	9670	9563	96,7	98,89
Сибирская »	3384	3400	4042	119,44	118,89
Михайловская »	1273	1350	1649	129,52	122,15
Успенская »	1556	1821	2077	133,47	114,07
Всего по бумаге . .	16103	16241	17331	107,62	106,71
Знаменская ф-ка	1168	1540	1418	122,47	92,08
Оханская »	2611	2750	2662	101,96	96,82
Всего по картон . .	3769	4290	4080	108,26	95,12
Целлюлозн. завод	2355	2052	2044	86,8	99,64
Всего по бумажн. произв.					
В ценностном выражении в индент. оценке (цены 26/27 г. в т. руб.) .	8281	8288	8884	107,29	107,2

Значительное перевыполнение плана 1929—30 года бумажными предприятиями (на 6,7 проц.) объясняется:

а) частичным введением в действие на Сибирской фабрике вновь установленных агрегатов;

б) видоизменением ассортимента вырабатываемых бумаг в сторону выработки более плотных сортов;

в) удовлетворительной постановкой на предприятиях массовой работы, вследствие чего было охвачено ударничеством и соцсоревнованием до 59 проц. всего количества рабочих.

Недовыполнение же по Ляле явилось результатом перевода машины на выработку газетной бумаги, к чему фабрика была еще не приспособлена.

Усиление производительности самочерпок почти на всех фабриках привело к сему бумаги весьма низкого качества и не соответствующего плотности установленных стандартов (писчая, концептная, бутылочная).

Недовыполнение по картонным фабрикам объясняется:

а) прорывом на Оханской фабрике ввиду отсутствия воды для питания котлов и производственных агрегатов: небольшая реченка, питающая фабрику водой, промерзла до дна;

б) на Знаменской фабрике—опозданием пуска 2-го ролла, аварией котла и перебоями в работе переоборудованных сушил;

в) самого невнимательного отношения заводоуправлений и местных организаций к вопросам проработки промфинплана и доведения его в детализированном виде до отдельных цехов и агрегатов;

г) весьма слабой квалификацией технического и административного персонала.

Целлюлозный завод выпустил около 400 тонн блек целлюлозы для снабжения фабрик треста, а потому и дал недовыполнение в натуре на 0,36 проц. и перевыполнение в ценностном выражении на 9,6 проц.

4. Технические результаты работы за 1929—30 год дали:

По Ляле: стабилизацию удельного расхода топлива и энергии на 1 тонну бумаги.

По Сибирской фабрике: экономии на удельном расходе волокна на 1,7 проц. (по концептной) и стабилизацию расхода по обертке, снижение расхода усл. топлива на 5,6 проц. и повышение расхода энергии на 7,5 проц., ввиду капитального ремонта и замены водяных установок.

По Успенской фабрике: экономии на удельном расходе волокна на 5,3 проц. (по концептной) и перерасход по обертке на 9,2 проц., перерасход по топливу на 6 проц. ввиду неупорядоченности паросилового хозяйства.

По Михайловской фабрике: перерасход на удельном расходе волокна на 5,8 проц., (по афишной бумаге), стабилизацию расхода по обертке и экономии по расходу топлива на 10 проц. на средний сорт бумаги.

По Оханской фабрике: перерасход на удельном расходе баланса на древесмассу на 5 проц. и стабилизацию расхода топлива.

По Знаменской фабрике: перерасход на удельном расходе волокна на 15 проц. и экономии на расходе усл. топлива на 20 проц. в связи с полным прекращением выработки энерго-емкого древесно-желтого картона к концу года. Почти по всем фабрикам установленная композиция не была выдержана вследствие перебоев в снабжении целлюлозой, бумагом и древесмассой, с одной стороны, и вследствие слабой технической постановки работы на предприятиях, где вынужденное видоизменение композиции не смогло быть проведено в жизнь. Кроме того, следует особо отметить, что на расход волокна до сего времени ни предприятиями, ни трестом не обращается достаточное внимание; на фабриках почти отсутствуют ловушки, не утилизируются оборотные воды, благодаря чему удельный расход волокна на предприятиях треста превышает на много таковой же по союзу (примерно, на 10—12 проц.—Успенская, Михайловская, Знаменская).

То же следует сказать и о расходе топлива, как вследствие ветхости и изношенности паросиловых установок, так и по причинам, зависящим от предприятий. До настоящего времени еще не установлены котлы на Михайловской, Успенской фабриках, дровопарочный котел на Оханской фабрике и т. д., вследствие неполучения оборудования и медлительности работ по установке таковых.

5. Себестоимость продукции за 1929—30 год выразилась:

	% к 1928—29 г.	% к плану.
По Ляле	+ 0,77	+ 14,18
» Успенской фабрике	— 13,57	— 1,44
» Михайловской »	— 10,9	+ 1,6
» Сибирской »	— 8,29	+ 3,54
» Оханской »	+ 1,47	+ 6,35
» Знаменской »	+ 2,71	+ 22,04

Итого по бумажн. предпр. треста . — 5,82 + 6,56

Недовыполнение сметной себестоимости на 6,56 проц. явилось результатом:
а) значительного удорожания цены на баланс по Ляле и, главным образом, по Оханской фабрике (вместо 2 р. 20 к. до 7 р. 50 коп.), доставленного трестом ВКЛ;

б) перерасхода волокна по большинству фабрик;

в) удорожания стоимости ввозных полуфабрикатов и расходования своей, дорогостоящей лялинской целлюлозы, взамен импортной и с других фабрик Союза;

г) прорыва по Знаменской и Оханской фабрикам, о чем было указано ниже;
д) перерасхода в абсолютной величине общезаводских и цеховых расходов вследствие невыдержанной сметной дисциплины.

6. Показатели по труду дали:

	% к 1928 — 29 г.	% к плану.
Выпуск валовой продукции	107,2	107,1
Списочный штат рабсилы	85,7	102,4
Расход фонда поденщин	83,7	102,6
Расход фонда зарплаты	87,8	102,2
Производительность труда 1 рабоч. в час	126,1	104,4
Зарплата 1 рабочего в час	103,0	99,4

Разрыв + 23,1 + 5,0

Указанный положительный разрыв в сторону превалирования роста производительности над зарплатой явился результатом как сокращения рабсилы, так и видоизменения ассортимента выработанных бумаг с упразднением или сокращением расхода тряпки.

Контрольные цифры на особый квартал и 31 год и подготов. мероприятия

7. Незаконченность большинства из основных работ по строителъству и переоборудованию фабрик заставляет более форсированным темпом вести указанные работы в течение особого квартала, в течение которого намечено:

а) закончить установку самочерпальной машины № 1 на Сибирской фабрике с расчетом пуска ее в действие в первых числах ноября 30 года;

б) дооборудование самочерпки и всех связанных с нею работ на Михайловской фабрике с расчетом пуска ее в действие с 15-XI—30 года;

в) закончить дооборудование действующей самочерпки на Лялинской фабрике, с целью постепенного увеличения ее производительности для выработки белой газетной бумаги;

г) закончить к 1-III—31 года работы по переоборудованию Лялинского целлюлозного завода и по установке 2-й самочерпки.

8. Объем выпуска продукции на особый квартал и на 31-й год намечен в тоннаже в следующих количествах:

	На особый квар- тал	1930 г.	1931 г.	% 31 г. к 30 г.	% особ. кв. к 30 г.
Ляля	1980	9082	18200	200,3	20,0
Сибирская	836	4022	4860	120,8	20,8
Успенская	721	2381	2430	102,1	30,3
Михайловская	404	1691	2650	157,0	23,9
Итого по бумаж	3941	17171	28140	163,8	22,4
Знаменская Карт. ф.	522	1787	2350	131,6	29,0
Оханская »	775	2821	3000	106,4	27,4
Итого картона	1297	4608	5350	116,8	28,0
Целлюлозы	—	1054	9600	911,0	—

Промежуточный квартал дает почти по всем фабрикам за исключением Успенской уменьшение выпуска продукции даже по сравнению с предыдущим годом, что объясняется $1\frac{1}{2}$ месячным простоем Сибирской и Михайловской фабрик из-за работ по переоборудованию и дооборудованию последних, а также несколько сниженной производительностью Лялинской фабрики ввиду перевода ее на выработку газетной белой бумаги, вместо обертки в 1929—30 году.

По остальным предприятиям имеем рост на 3 проц.

9. В связи с окончанием основных работ по Сибирской и Михайловской фабрикам, а также предполагаемого пуска с 1-III—31 года Лялинского целлюлозного завода и 2-й самочерпки, бумажная промышленность треста вступает в 31 год с большей частью обновленным капиталом, что и получает свою отдачу в росте выпуска продукции, который намечен в размере 60 проц. по сравнению с 30 годом, и что дает дополнительно 10,5 тыс. тонн бумаги, в том числе и на собственной целлюлозе 8,6 тыс. тонн.

Большой рост намечен и по выпуску картона на Знаменской фабрике (на 31,6 проц.), где предполагается остановить на консервацию древесно-массовое отделение ввиду нерентабельности выработки древесно-желтого картона и перейти на выпуск тряпично-серого картона, а также установить 3-й родл на ней.

10. Из основных технико-экономических показателей на особый квартал и 31 год следует отметить:

1) Снижение удельного расхода волокна по всем предприятиям в размере от 5 до 10 проц. по отдельным сортам бумаги в результате установления довушек, использования оборотных вод для заправки ролков и более внимательного наблюдения за работой агрегатов.

2) Снижение расходов наполняющих веществ (гарпиус, глинозем и т. д.).

3) Снижение удельного расхода топлива на 1 тонну продукции в размере от 4 до 30 проц. по отдельным фабрикам в результате установления новых котельных установок, взамен старых (Михайловская, Успенская), коренного изменения ассортимента вырабатываемой продукции (Ляля, Знаменская) со ставкой на менее энергоемкие сорта, пуска в действие водяных установок (Сибирская), частичной замены силовых агрегатов (Михайловская) и утилизации отходящего пара.

11. Себестоимость продукции намечено снизить в особом квартале на 5 проц. и в 1931 году на 11,2 проц. по сравнению с 1929—30 г. за счет:

а) более усиленного выпуска продукции и снижения отсюда общезаводских и цеховых расходов на единицу продукции;

б) снижения цен на сырье на 4,3 проц. (согласно директивам) и экономии по волокну в результате тех мероприятий, которые указаны выше;

в) удешевление стоимости зарплаты в связи с намеченным ростом производительности труда на 5,2 проц. в особом квартале и на 44,7 проц. в 1931 г. при одновременном росте зарплаты в первом случае на 1,1 проц. и во втором на 12,9%.

12. Т р у д о в ы е п о к а з а т е л и:

	Предполож в особом кв. по ср. с 29/30 г.	Довести: в 31 г. по ср. с 1930 г.
По рабсиле	82,1 %	121,4 %
» дневн. производт.	105,2 %	144,7 %
» зарплате	101,1 %	112,9 %
» выпуску взл. продукц.	—	178,0 %
» фонду зарплаты	—	139,0 %
Разрыв	+ 4,1 %	+ 31,8 %

Таким образом положительный разрыв намечено довести до 4,1 проц., при чем уменьшение списочного штата рабсилы вызвано как простоем фабрики на переоборудование, так и частичной ликвидацией трудоемких процессов (тряпичные отделения, древесно-массные цеха).

В 1931 же году намечено увеличить выпуск валовой продукции на 78 проц. за счет мероприятий, указанных выше, при росте списочного количества рабочих лишь на 21,4 проц. и фонда зарплаты на 39,0 проц., что даст положительный разрыв в пользу производительности труда в размере 31, 8 проц.

13. В основном обеспечение выполнения указанного плана намечено провести:

а) по линии капитального строительства для чего было испрашено в течение особого квартала 3,5 мил. руб. и в 1931 году на окончание работ до 1,5 мил. рублей. Однако, в связи с распоряжением Союзбумаги на особый квартал отпущено лишь 775 тыс. рублей и, следовательно, на 1931 год по указанным работам Ураллес запроектировал израсходовать 3,2 мил., принимая в расчет дополнительный расход в 1,5 мил. на работы 1-й очереди по Лялинскому Целлюлозному заводу и 2-й самочерпке в течение особого квартала.

Форсированный темп строительства и запроектированный пуск Сибирской и Михайловской фабрик в течение особого квартала и Ляли в марте месяце естественно выдвигает вопрос о необходимости перераспределения отпущенных средств с более твердой установкой на проведение работ в течение особого квартала.

Принятыми срочными мерами (выделение работников, металла, цемента, своевременное получение агрегатов и внимательный надзор за ходом с-ва) пуск Сибирской и Михайловской (последняя частично) обеспечен в течение особого квартала, одновременно согласно распоряжения Всебумпрома ведутся форсированным темпом работы по переоборудованию и расширению Лялинских предприятий; необходимо, однако, в самом срочном порядке восстановить лицензии на ввоз потребного оборудования и добиться коренного перелома в работе соответствующих строительных и монтажных организаций. Последний вопрос продвигается в настоящее время в центре специально выехавшими для этой цели работниками;

б) в настоящее время трест высылал на наиболее угрожаемые, по выполнению плана, предприятия специалистов, которым предложено добиться перелома в работе заводов (Успенская, Сибирская и Михайловская фабрики);

в) план на особый квартал спущен на предприятия, с большей части последних получен встречный промфинплан, который дал, однако, повышение выпуска продукции по Ляле на 414 т., а по остальным фабрикам почти совпал с намеченным трестом объемом.

14. В 1931 году предполагено разработать проект расширения Успенской фабрики и в зависимости от результатов подсчета приступить к работам. Одновременно приступить к работам 2-й очереди на Ляле и к изыскательным и проектировочным работам по утвержденным центром 2-м новым комбинатам (на Тавде и Каме).

Особо-угрожающий разрыв между производством и потреблением бумаги в Союзе (производство 29—30 года 470 тыс. тонн, потребление 32—33 г., 2.036 тыс. тонн) с большой очевидностью говорит за то, что намеченный трестом объем капитальных вложений по линии строительства новых комбинатов (300 тыс. рублей на проектирование и 500 тыс. рублей на Лялю 2-й очереди) является чрезвычайно мизерным, тем более, что по последним подсчетам комиссии Бубнова и Шмидт Урал является наиболее богатым по сырьевым ресурсам (баланс) районом, где развитие бумажной промышленности должно пойти самым ускоренным темпом,

Капитальное строительство

Результаты 29—30 г.

1. Общий размер затрат на капитальное строительство по всем объединениям, вошедшим в состав треста «Ураллес» на 29—30 г., предусматривался в сумме 33.825,5 тыс. руб., каковой распределяется:

В тыс. рублях			
	План 29/30 г.	Фактич. израсх. за 29/30 г.	% к плану
<i>а) Лесная промышлен.</i>			
(включая углежжение, лесохимию).			
По б. КУЛу	2430	1878,5	77,3
» б. Уралмету	11674,7	8159,0	69,9
» б. ВКЛу	1336,6	1115,5	83,5
» б. Лесозу	1148,5	790,1	68,8
Итого по лесн. пром.	16589,8	11943,1	72,0
<i>б) Деревообр. промышлен.</i>			
По сверхлимитному с-ву	5207,3	3000,0	58
» нижелимит. »	3393,2	2188,0	64,5
Всего	8600,5	5188,0	60,33
<i>в) Бумажная промыш.</i>			
По сверхлимитному с-ву	3204,2	2325	72
» нижелимитн. »	683	547,6	80
Итого	3887,2	2872,6	74,4
<i>г) По лесохимич. промыш.</i>			
Сверхлимитн. с-во	4270	700	16,4
Нижелимитн. »	63	60	95
Итого	4333	760	17,5
Всего вложений	33410,5	20763,7	62,1

Таким образом, план строительства был невыполнен на 37,9 в ценностном выражении.

2. Отсутствие отчетных данных за 29—30 г., множественность строительных организаций, производивших работы, не дает в настоящее время возможности

получить точную картину и подробную характеристику вложений в лесную и лесоперерабатывающую отрасли промышленности области.

Судя же по ориентировочным данным, контрольные вложения за 29—30 г. характеризовались:

а) По лесной промышленности

Израсходовано 11.943 тыс. руб. или 72 проц. от плана, в т. числе:

1) По лесному хозяйству и лесоустройству — 3.636 тыс. рубл.

Основные работы выразились:

а) В окончании работ по лесоустройству на площади 2.158 тыс. га и лесо-экономического обследования 2.219 тыс. га. Из новых работ проведено лесо-устройств на площади 3.157 тыс. га или 96 проц. от плана, лесоэкономическое обследование 2.160 тыс. га или 90 проц. К окончанию сезона полевых работ последние будут выполнены полностью.

б) В отводе лесосек (сплошных и выборочных) 270.694 га с затратами в 357 тыс. рублей.

в) В очистке лесосек на площади 105 тыс. га с затратами в 866 тыс. руб.

г) В строительстве домов для лесопромышленников и на жилищное строительство—по новому 97 домов 578 тыс. и по ремонту 199 старых — 145 тыс. рубл.

д) В лесных мелиоративных работах (обследовано 691 км. и мелиорация 1603 км.) с затратами в 182 тыс. руб.

е) На лесокультурные работы 70 тыс. рубл.

ж) На противопожарные мероприятия 493 тыс. рубл.

з) На дорожное строительство 139 тыс. рубл. и ряд других работ.

Отвод лесосек производился из расчета удовлетворения потребности в лесосечном фонде на трехлетие 1931, 32 и 33 г.г. Однако, за недостатком рабочей силы работы полностью закончены лишь в отношении 31 г. Остальные годы лесосечным фондом обеспечены не полностью—по некоторым же устроенным дачам наоборот — лесосечный фонд отведен и на 34 и 35 годы.

Очистка мест рубок отстает от плановых заданий, главным образом, в северных районах за недостатком рабочей силы. Новое строительство производилось преимущественно в северных вновь осваиваемых лесных районах.

Мелиоративные работы заключались как в расчистке и приспособлении для сплава рек в новых лесных районах, так и в расчистке славных рек, в целях увеличения их грузоподъемности.

За недостатком рабочей силы лесокультурные работы были выполнены лишь в размере 30—35 проц.

Работы по противопожарным мероприятиям проходили более удовлетворительно. Одновременно следует отметить, что в отношении горимости 1930 г. прошел гораздо спокойнее, чем катастрофический по количеству лесных пожаров 28—29 г.

2) По лесоэксплуатации и механизации лесозаготовок, углублению, подсочке и сплаву было израсходовано 8.307 тыс. рубл. Полное отсутствие отчетов не позволяет дать подробный анализ затрат. Укажем лишь, что частично эффективность затрат на механизацию была выявлена в разделе «Лесозаготовки».

б) На деревообрабатывающую промышленность

Израсходовано 5.188 тыс. руб. или 60,3 проц., в том числе:

а) по сверхлимитному с-ву 3.000 тыс. руб. 58 проц. от плана

б) по долимитному » 2.188 » » 64,5 » »

К работам сверхлимитного с-ва относятся:

1) Восстановление горевшего Любвинского лесозавода на 8 рам. Общая сумма строительства 2100 тыс. руб., израсходовано 1300 тыс. Завод должен был быть пущен 1 мая 30 г., однако, вследствие нарушения сроков прибытия импортного

оборудования (в июне-июле, вместо, марта-апреля) монтаж последнего был закончен для одного корпуса на 4 рамы в сентябре месяце и сдан в эксплуатацию в октябре. Пуск второго корпуса на 4 рамы зависит от прибытия из Германии генератора в 1450 кв. и двух шкивов на главную трансмиссию. Полный пуск завода на 8 рам намечен с 1-го января 31 года.

2) Продолжение постройки Тавдинского на 8 рам завода. Ассигновано на 29—30 г. 2307 тыс. рубл., израсходовано 1400 тыс. рубл.

Завод начал строиться еще в 28 — 29 г. и предполагался к пуску с 1-УШ 30 г. Однако, в силу неподготовленности Ленинградского Отделения Лесопромстроя к строительно-монтажным работам, крайне безобразного отношения к постройке со стороны последнего, отсутствия оборудования, квалифицированных рабочих и материалов, средний проц. выполнения работ на 1-Х—30 г. составляло лишь 29 проц.

3) Постройка Ляминского 6-ти рамного завода. Стоимость работ в 29—30 г. по плану 800 тыс., израсходовано 300 тыс. Отсутствие оборудования, фондов на материалы, рабочих чертежей, чрезвычайная медлительность строительного аппарата Ленинградского Отделения Лесопромстроя привели к тому, что на 1-Х кроме отдельных подготовительных работ и некоторых жилых домов, почти ничего не сделано.

К основным работам доимитного строительства относятся:

1) Постройка 2-х рамного лесозавода в Надеждинске.

Сумма затрат по плану 260 тыс., израсходовано 50 тыс. Недостаёт часть трансмиссий и моторов. Имеются все основания к пуску завода с 1-1—31 г.

2) Постройка Яйвинского 2-х рамного завода; при плановых затратах в 260 тыс., израсходовано 50 тыс. Необходимым оборудованием и материалами завод обеспечен. Причины оттяжки — позднее начало работ. Завод будет пущен к 1-11—31 г.

3) Постройка Сарапульского 2-х рамного завода; при плановых затратах в 280 тыс. рубл., израсходовано 250 тыс., нехватает лишь трансмиссий. Пуск завода намечен в ноябре 30 г.

4) Постройка Верхотурского 2-х рамного завода; израсходовано 200 тыс. или 85 проц. от плана. Нехватает некоторой части электро и второстепенного оборудования. Пуск завода намечен в ноябре 30 г.

5) Ряд затрат на действующих заводах как в части капитального ремонта последних, так и по установке комплектов утилизационных станков, обновления паросилового оборудования, замены износившихся рам и станков и по жилищному и коммунальному строительству; частичная замена рам на Тавде и в Тюмени, установка 7-й рамы на Ляле, выгрузочн. устройств на Тавде, генератора на Тавде, торцовок для разделки экспорта, постройка жилых домов на Ляле и Тавде и т. п.

Крайняя медлительность строительства, вследствие слабой работы строительных аппаратов, их медленного раскачивания, отсутствия оборудования, дефицита на рабсилу и строительные материалы, привело к срыву плана нового строительства и, следовательно, около 3.550 тысяч руб. или 70 проц. всех затрат совершенно не получили свою отдачу в 29—30 г. Между тем, эти заводы с годовой производительностью в 950 тысяч кв. м. должны были выпустить уже в 29—30 г. до 200 тыс. кв. мет. пилопродукции и во всяком случае быть готовыми к пуску. в течение особого квартала. Эффективность же затрат по остальным заводам получила свое отражение в выполнении производственной программы за 29—30 г. и дала возможность выйти с несколько обновленным техническим капиталом на 1-Х—30 г.

в) По бумажному производству

Израсходовано 2.872,6 тыс. рубл. или 74,4 проц. от плана.

Указанная сумма распределяется:

а) на сверхлимитное строительство — 2325 тыс. р. 72 проц.

б) на долимитное » 547,6 » 80 проц.

К работам сверхлимитного строительства относятся:

1) Продолжение работ по расширению целлюлозного завода и установке 2-й самочерпки на Лялинской фабрике с расчетом выпуска 11,5 тыс. тонн целлюлозы (вместо 2 тыс. в 28—29 г.) и 10,5 тыс. тонн крафт бумаги для цементной тары. Израсходовано 1950 тыс. рубл. или 70 проц. от плана. Работы начаты в 28—29 г., строительство выполняется Котло-турбиной, ВЭО и Уралпрометроем. Состояние строительства говорит о крайне безобразном характере работ, оттяжке со стороны всех строительных организаций намеченных планами сроков, отсутствии оборудования, агрегатов, стройматериалов, рабсилы, неутверждении лицензий, однажды неиспользованных, и даже не размещении большей части заказов. Все это сорвало намеченный планом пуск завода хотя промфинплан треста предусматривает уже получение продукции в марте 31 года.

2) Окончание работ по переоборудованию Сибирской п-б. ф-ки с доведением ее производственной мощности с 2000 т. до 4500 т. бумаги в год. Отпущено 415 тыс., израсходовано 375 тыс. Окончание работ затормозилось поздней переборской машины с Успенской ф-ки, где она бездействовала. Работы должны быть закончены в ноябре месяце, ощущается недостаток подшипников, Гаучвала и мелкого оборудования.

К работам долимитного строительства относятся:

1) Работы по жилстроительству на Лялинской фабрике, подготовительные мероприятия по переводу самочерпки на выработку газетной бумаги, дооборудование и пуск 2-й самочерпки на Михайловской ф-ке взамен первой, пришедшей в ветхое состояние, установка парового котла на Успенской фабрике и ряд мелких работ на Оханской и Знаменской ф-ках.

Однако, основная масса этих работ не была закончена в 29—30 г. (Михайловская, котел на Успенской, перевод Ляли на газетную бумагу), а потому и не дали еще эффекта в 29—30 г.

г) По лесохимической промышленности

Общая сумма затрат по плану составила 4.333 тыс., израсходовано 760 тыс. или 17,5 проц.

Основной объект работы это постройка Ашинского лесохимического завода (затраты 4270 тыс.). Работы производятся Химстроём безобразно медленно, а потому и срок пуска завода в 31 г. сорван. Между тем Ашинский завод вносит революцию в методы углекисления на Урале, должен переугливать 2 мил. кб. м. дров в год и давать основные, ценные продукты сухой перегонки дерева: спирты метиловые, уксусный порошок и т. п.

Затраты на промежуточный квартал и 31 год

1. В особом квартале и в 31 году Ураллес ставит своей задачей:

а) Усиленно применять на лесозаготовках и на сплаве механизированные способы работ.

б) Подготовить лесные массивы к дальнейшему более усиленному вовлечению в эксплуатацию.

в) Обеспечить темп работ на лесозаготовках соответствующими мероприятиями капитального характера: создание собственных обозов, жилстроительство, создание постоянных кадров рабсилы, создание с-х. предприятий в северных районах для обеспечения лесозаготовок продуктами.

г) Окончание начатых работ по заводскому строительству.

д) Форсированное развертывание отстающих отраслей пр-ва.
2. В силу означенного Ураллес запроектировал следующий объем капиталовложений.

	На оссб. кварт.	На 31 г.
А. Лесная промышленность		
<i>а) Лесное хозяйство</i>		
лесоустройство	300	5093,0
мелиорация рек	400	10400,0
лесное хозяйство	154	4579,0
И т о г о	854	20072,0
<i>б) Лесозэксплоатация</i>		
жилостроительство	4689	13900
постройки контор	58	1350
» школ	200	
собственный обоз	1900	10000
дорожное с-во	—	2500
телефонизация	171,0	1200
подсочка	300,0	1500
противопожарн. меропр.	—	600
И т о г о	7318	31050
<i>в) Рационализация и механиз.</i>		
тракторизация	1224,5	12379,4
механизация валки и раздел.	379,0	3913,3
узкоколейные п. д.	645,0	12067,9
ледяные дороги	2427,0	3625,0
И т о г о	5075,5	31985,6
<i>г) С п л а в</i>		
механизация выгрузки	854,0	5350
» сплотки	64,0	5095
оборудование флота и приобрет. такелажа	62,0	11590
жилостроительство	—	450
И т о г о	980,0	22485,0

	На особ. квартал	На 31 г.
д) устройство мастерских для изготовления оборудов. по меха- низационной лесозаготовке	—	1025,0
е) организация с.-х. предприятий при лесопромышленных	—	1850,0
ж) устройство спец. переселенцев	—	2000,0
з) на научно-исследов. работы	—	800,0
Всего на лесную промышл.	13827,0	111277,6
Б. Деревообработ. промышл.		
а) на новое строительство и окончан. начатого	1500	22940
б) на реконструкцию, расширение и капитальные ремонты дей- ствующих заводов	350	3794
Всего	1850	26746

Характер затрат и их отдача составят:

1) В особом квартале:

а) окончание с-ва 2-х рамного Верхотурского, 2-х рамного Яйвинского, 2-х рамного Сарапульского, 2-х рамного Надеждинского и 8-ми рамного Лобвинского заводов. Все эти заводы вступают в действие между 1-м ноября и 1-м февраля и дадут в 31 г. 320 тыс. куб. м. пиломатериалов.

б) Начало постройки 2-х времянок по 2 рамы, продолжение строительства Тавды на 8 рам и Ляминска на 6 рам.

в) Капитальный ремонт действующих заводов, замена рам, установка 2-х дополнит. рам на Пермском заводе, обновление паросилового оборудования и т. п.

2) в 31 году:

а) Окончание с-ва Тавды, Лямино, постройка еще 4-х восьмирамных заводов и 5 времянок по 2 рамы. Эти установки будут пущены в сроки между 1-VIII-31 г. и 1-I-32 г. и должны дать продукцию частично в 31 г. и уже в 32 году на 56 рамах 1.848 тыс. куб. м. пиломатериалов и при эффективности основного капитала в 1 р. 65 к. продукции на 1 руб. затрат.

Срочность и необходимость постройки вызываются разрывом между спросом и потреблением пиломатериалов на самом Урале, выраженным уже в 31 г. в 3,8 млн. куб. м., не говоря уже о необходимости вывоза за пределы Урала для вагоностроения, сельхоз и машиностроения и т. д.

б) Построить мебельную фабрику на 11,5 тыс. комплектов, ф-ку стандартных домов на 1000 шт., фанерную ф-ку на 16 тыс. куб. м., лыжную фабрику на 100 тыс. пар и ряд цехов строительных деталей, силосных башен, строганого материала, деревянных ферм. Все указанные заводы и цеха будут пущены лишь в конце 31 г. и дадут уже полную отдачу в 32 г.

в) Капитальный ремонт действующих заводов, обновление их оборудования, постройка 2-х сушил при Лобвинском и Пермском заводах. Расширение Кыштымской лыжной фабрики и Лялинского деревообделочного завода.

Производство всей этой продукции диктуется колоссальным спросом на нее как на Урале, так и вне пределов области. Капитальный же ремонт и частичное

обновление оборудования на действующих заводах обеспечивают выполнение программного задания по выпуску продукции других показателей плана.

в) Бумажная промышленность

	На особый квартал	На 31 г.
Реконструкция и капитальный ремонт действующих предприятий	755,0	4225
С-во новых комбинатов (проект. и подготов.)	—	800
Научно-исследовательск. работы	—	200
В с е г о	755,0	5225,0

Реконструкция и капитальный ремонт действ. предприятий вызывается необходимостью, главным образом, окончания начатых работ по Ляле, Сибирской и Михайловской ф-кам, которые дадут уже в 31 г. дополнительно около 10 тысяч тонн или около 60 проц. всей выпущенной в 29—30 г. бумаги и предполож. о расширении Успенской ф-ки (проект еще не разработан).

Одновременно предположено начать проектирование и провести подготовительные работы по 2-м крупным комбинатам по 100 тыс. тонн каждый, за проект. и утвер. 5-ти леткой бумпромышленностью (Комиссия Шмидта и Гольцмана)

Г. Углежжение

	На особый квартал	На 31 г.
Затраты	1122,0	12260

С ю д а о т н о с и т с я :

Постройка в особом квартале и в 31 г. 460 печей типа Шварца с производительностью в 1.880 тыс. кв.м. угля в год или около 37 проц. всей продукции, выпущенной в 29—30 г. Постройка указанных печей старой конструкции, не утилизирующих ценных отходов от углежжения, вызывается необходимостью самым срочным образом заполнить брешь в спросе на древесный уголь со стороны металлургии.

Одновременно намечено закончить постройку Ашинского завода, печи Грума в Аше и приступить к постройке Аминовской печи в Надеждинске и лесохимического завода на Тавде. Из них только первые 2 установки будут пущены в начале 32 г., остальные в 33 году.

Общая производительность указанных заводов составит около 4,5 мил. кв. м. древесины с одновременным получением метиловых спиртов и уксусной кислоты и др. ценных отходов.

Капитальный же ремонт действующих печей, приобретение 75 грузовых машин для перевозки угля, упорядочение транспортных путей и жилищное строительство стоит в непосредственной связи как с выполнением задания по углежжению, заменой дефицитной рабочей силой, так и с дальнейшим развертыванием углежжения.

д) Лесохимическое производство

в тыс. рублях

	На особый квартал	На 31 г.
Затраты на подсочку прошли по лесной промышленности:		
1) На новое заводское стр-во	1225	1000
2) На Вильвенск. завод	—	350
3) На Вилесовскую установку в Аше	—	600
4) На научно-исслед. работы	—	50
Итого	1225	2000,0

1) В особом квартале

Продолжать работы по постройке Ашинского лесохимического завода и ряд мелких работ на др. ф-ках.

2) в 31-м году.

Построить Бердяушский терпентинный завод с производительностью в 600 тонн живицы в месяц (пуск к концу года), приступить к строительству Алапаевского экстракционного завода с производительностью в 65 тыс. к. м. пневого осмола в год (пуск в 32 г.), обследовать сырьевую базу в Надеждинске и Алапаевском лесопромхозах для постройки 3-х заводов производительностью в 10.000 кб. м. пневого осмола каждый. На основе полученного опыта расширить Вилесовскую установку в Аше для получения спирта и уксусной кислоты из конденсатов Аминово-Клячинской печи с пуском в конце года. 350 тыс. рублей на Вильвенский завод на постройку сушила, что увеличит оборачиваемость реторт и повысит производительную мощность завода не менее, чем на 10 проц., провести дорогу от Ивакинского завода на Вильвенский, куда перевозятся все полуфабрикаты (спирт, порошек) для ректификации, а также приобрести автотранспорт, ибо дефицит на гужевую силу приводил к неоднократным перебоям в работе и затовариванию.

Е. . на проведение ж. д. от Самского рудника на Ивдель, как начало северного пути, что свяжет ценнейшие массивы Тоб. севера с ж.-д. магистралью и даст возможность вовлечь эти сырьевые ресурсы в эксплуатацию, а также развернуть строительство Ивдельского и Тобольского 8-ми рамных заводов.

Ж. И., наконец, затраты на кадры составят в квартале 520 тысяч и в 31 году 9.586 тысяч рублей.

Кроме того, полагаем приступить к строительству собственного дома в Свердловске, ибо существующее положение вещей при ожидаемом приглашении на службу до 30 иностранных и друг. специалистов—грозит полностью сорвать намеченную трестом реконструкцию Уральской лесной промышленности.

Общая сумма капиталовложений составит таким образом:

На особый квартал 18.177 тыс. рубл.
На 31-й год. . . . 171. 371 тыс. рубл.

3. Колоссальные лесные массивы Урала до сего времени вовлеченные в эксплуатацию в незначительных размерах, вызваны сегодня центром, как один из основных районов, до богатству, удобному расположению, доступности и эффективности, который должен покрыть спрос на древесину в стране, все время увеличивающийся

Удельный вес Ураллеса в общей заготовке древесины составляет: 19,4 проц. к РСФСР и 18,3 проц. по СССР.

Кроме того, уже на 32 год намечается еще более усиленное развертывание лесной промышленности на Урале и заготовки последнего по имеющимся предположениям должны возрасти до 25 проц. от общего задания по РСФСР.

Такой рост объема заготовок, естественно ставит целью ряд условий для выполнения указанной программы. Основное—это уделение максимума внимания Уральской лесной промышленности со стороны центра и отпуск соответствующих капитальных вложений как для освоения всей массы леса, вовлечения ее в эксплуатацию и применения в самых широких размерах механизированных и рационализированных методов работы, так и в смысле форсированного развертывания лесобрабатывающих отраслей пр-ва. Из отпускаемых на 31 г. 450 мил. рубл. по лесной пр-ти Урал настаивает на выделении ему 170 мил., при чем следует особо подчеркнуть, что в виду отсталости Урала—этот год является подготовительным для дальнейших.

Подготовительные работы

1. Подготовительные работы по части механизации и рационализации лесозаготовок обрисованы в разделе «Лесозаготовки».

2. Строительные работы ведутся в настоящее время в 47 лесопромхозах. Проектами, рабочими чертежами и сметами все работы обеспечены.

3. Основным тормозом в работе является недостаток в рабочей силе, который по главным профессиям выражается в следующих цифрах:

плотников	—	800 человек	слесарей	—	50 чел.
каменщиков	—	80	»	чернорабочих.	—400 »
столяров	—	100	»	коновозчик.	—300 »
печников	—	60	»		

На недостающее количество рабсилы трестом даны заявки Облотделу Труда; однако, даже нарядов на вербовку еще не получено.

4. В настоящее время ведутся, главным образом, работы по жилстроительству: жилых домов, бараков, бань, овощехранилищ, складов.

5. Кроме недостатка в рабсиле, работы тормозятся за отсутствием кредитов и только в конце октября Ураллесу открыты кредиты на освоение лесных массивов 1 мил. рубл. и на капитальное строительство 500 тыс. рублей.

6. Большое затруднение в работе вызывает отсутствие достаточного количества технических сил.

7. Заводское с-во тормозится, главным образом, отсутствием оборудования, агрегатов и материалов. Совершенно неудовлетворительно идет строительство Тавдинского, Ляминского лесозаводов и Ляминских предприятий.

8. Материалы местного значения заготавливаются строителями на месте. Острый недостаток, грозящий сорвать план строительства, ощущается в гвоздях, металле, сортовом железе, кровельном и фасонном, цементе и чугунных грубах. Потребность по заявкам треста удовлетворена на 10 проц.

9. Открытые в конце октября месяца кредиты не только не отвечают намеченному плану строительства по контрольным цифрам на особую квартал, но и потребовали в первую очередь, покрытия старой задолженности по зарплате, благодаря чему дальнейшая заготовка местных материалов и вербовка рабсилы сократились в значительных размерах.

10. Для более безболезненного выполнения плана Ураллес практикует в настоящее время:

1) Замену в больших проектах металлических конструкций—деревянными.

2) Применение стандартных частей зданий, как-то: печи, окна, двери с изготовлением последних в механизированных мастерских.

3) Замену во всех возможных случаях дефицитных материалов местными.

4) Частичное перенесение на зимний период времени работ, которые смогут быть выполнены и зимой, как-то: рубка жилых домов и разных деревянных строений, в которых печные и каменные работы будут выполняться весной.

Финплан на особый квартал 30 года

1. Результаты работы 29—30 года, давшие недовыполнение программы, значительный прорыв по себестоимости продукции, невыполнение плана по отгрузке продукции (из-за неподачи вагонов), невыдержанность сметных дисциплин как в части появления новых расходов, не предусмотренных сметах, так и по себестоимости, привели к тому исключительно напряженному положению, которое выявилось в наличии финансового прорыва в сумме 23,5 мил.

2. Составленный трестом финансовый план на особый квартал с кассовым дефицитом в 42,4 мил. руб. центром пересмотрен в конце октября м-ца и при оставлении приведенного кассового дефицита расходная часть плана увеличена на 13,6 мил. руб. за счет увеличения производственной программы по заготовке и вывозке древесины:

По заготовке деловой на 340 тыс. ф. м. и дров на 2.466 тыс. ф. м., по вывозке деловой на 630 тыс. ф. м. и дров на 4.517 тыс. ф. м., стоимость которых определяется в 13 мил. рублей.

3. Покрытие указанных расходов центром предусмотрено в основном за счет увеличения плана реализации на 9.939 тыс. руб., дополнит. мобилизации внутренних средств для покрытия финансового прорыва в 4.708 тыс. руб. и регулируя общий кассовый разрыв, снижения платежей по переходящей задолженности на 3.888 тыс. руб.

4. Утвержденный центром финансовый план на особый квартал был получен лишь в конце октября месяца, когда все производственные и финансовые планы были уже увязаны с лесопромхозами и предприятиями, проводят:

а) к необходимости ломки всего производственного плана треста на особый квартал, давая новые задания низам в середине ноября месяца;

б) к увеличению программы по лесозаготовкам, каковая неприемлема по причинам, указанным в анализе раздела по производству;

в) списания задолженности в сумме 3.888 тыс. руб. на 1/X без всяких оснований.

г) и, наконец, к весьма напряженной обстановке в виду необходимости мобилизации внутри у себя 4.708 тыс. руб., которые планом еще не выявлены.

5. В результате позднего утверждения финплана трест вынужден был в разрез с установками кредитной реформы в течение октября месяца производить финансирование лесопромхозов централизованным порядком, при чем из отпущенных в течение октября месяца на эксплуатационные расходы 15,7 мил. руб., значительная часть переведена на места лишь в конце октября месяца, что не давало возможности на протяжении всего октября месяца в какой-либо степени ослабить финансовое напряжение мест и ликвидировать имеющуюся задолженность по зарплате, что в свою очередь отразилось на ходе лесозаготовок.

6. Исключая уже переведенные средства задолженность по зарплате на 1/XI в сумме до 4 мил. руб., являющаяся результатом накопления ряда предыдущих месяцев, остается непогашенной на сегодняшнее число и крайне тормозит развертывание работ.

7. Непосредственные работы лесопромхозов даже в пределах первоначального плана треста остаются недофинансированными в размере 2,5 мил. руб., при чем кроме позднего перевода средств, реализация последних на местах упирается в отсутствие дензнаков.

8. Представленный трестом план строительства (капитальные вложения) на особый квартал определялся в сумме 25.372 тыс. руб., был однажды изменен до 13,5 мил. руб. и лишь в конце октября месяца сведен центром к 8.975 тыс. руб.

Фактически же отпущено средств в октябре 1.645 тыс. руб. при заявке треста в 10.634 тыс. руб.

В результате такого позднего утверждения плана трест вынужден в настоящее время свертывать масштаб работы, а именно:

а) по механизации и рационализации лесозаготовительных работ, что при увеличенном задании и при все растущем дефиците на рабсилу грозит срывом работ,;

б) сокращения размера собственного обоза, что ни в коем случае недопустимо, ибо это почти главный источник работы до момента появления опутильных результатов по вербовке гужсилы;

в) сократить капитальные работы на стройке (лесопил. и бумаж.);

г) и, что особенно знаменательно, это полное исключение вложений в углубление при таком колоссальном дефиците на древесный уголь, при угрозе остановок домен (моментами уже было).

9. И, наконец, план расходов по кадрам предусматривал отпуск средств на особый квартал 2880 тыс. руб., из которых 2.100 тыс. руб. должны пойти по линии финансирования центром и 780 тыс. руб. за счет эксплуатации сумм. В соответствии с этим развернуты учебные планы техникумов, школ ФЗУ, ШУМПов и т. д. План центром до сего времени не рассмотрен, отдельные места предусматривают расход в 430.000 тыс. руб. и трест в полном неведении относительно объема и масштаба работ по подготовке кадров. Финансирование же центром работ проведено лишь в сумме 99 тыс. руб. в начале ноября м-ца, а отсюда и все тяжести сегодняшнего дня.

10. Следовательно, имея чрезвычайно тяжелое финансовое положение при столь увеличенных заданиях финансовый план треста был утвержден лишь в конце октября месяца, о чем трест был поздно информирован. фактический же отпуск средств весьма незначителен и ввиду трудностей с реализацией даже отпущенных средств на местах за отсутствием дензнаков весьма тяжело отражается на результатах работы особого квартала.

Вопросы снабжения

1. Отсутствие систематизированных цифр по снабжению лесозаготовок хлебофуражем, промтоварами, инструментами и т. д. по отдельным трестам за 1929—30 год не позволяет дать полную цифровую картину того исключительно ненормального положения, как в смысле значительных урезок заявок трестов, так и имевших место постоянных перебоев в снабжении лесозаготовок указанными выше товарами.

2. Аналогичное положение наблюдалось и по снабжению строительства материалами, предметами оборудования и промышленности полуфабрикатами и вспомогательными материалами.

Оттяжка пуска ряда заводов явилась в большинстве случаев исключительно следствием недопоставки оборудования (рам, паросилового, отдельных агрегатов и т. п.).

Часть капитальных ремонтов на заводах и работы доломитного характера (Успенская—котел, Михайловская—Тавда и т. д.) не была проделана в 1929—30 г. из-за отсутствия оборудования.

3. Большая часть зимних работ и летних полностью по механизации и рационализации лесозаготовок была сорвана из-за отсутствия агрегатов, железа, рельс, вагонеток и т. п.

4. Одновременно и организационная сторона постановки дела снабжения за 1929—30 год была не на высоте положения и местами совершенно не отвечала поставленным перед органами снабжения задачам.

Кооперативные органы совершенно не справились с задачей снабжения лесозаготовок как в силу новизны дела, имеющего сезонные и специфические особенности, так и чрезвычайной медлительности в разворачивании аппарата по снабжению, отсутствия гибкости в работе и неприспособленности последнего к работе в лесу, в глубинных пунктах и т. п. Во многих случаях сеть кооперативных ячеек совершенно не была развернута в низах на местах работы, в местах сплава и выгрузки древесины, а сама система выдачи товаров отнимала много рабочего времени и временами задерживала темп работы (на сплаве, где пароходы задерживались на сутки).

5. Наконец, и постановка дела обслуживания рабочих столовыми и т. п. как в количественном, так и в качественном отношении, даже при имевшихся весьма скромных фондах никак не стимулировала оставлению рабочих на месте работы, а, наоборот, привела, к большой текучести,

6. Вопросы снабжения лесозаготовок до сего времени не разрешены как в смысле количеств, так и не увязаны в достаточной степени с Союзлеснабом, который временами не информирует о ближайших поставках. Необходимо самым четким образом поставить перед Союзлеспромом вопрос о дальнейшем своевременном и полном снабжении лесозаготовок Ураллеса хлебофуражем, промтоварами, инструментами, спецодеждой, которые, за исключением северных леспромхозов, до сего времени снабжались в весьма ограниченных размерах. Необходимо немедленно забросить в глубинные пункты инструменты, оборудование по механизации.

Удовлетворить потребность Ураллеса в рамах, станках, паро-силовом оборудовании для новых с-в (Лобва, времянки, Тавда, Ляля, Аша-Балашевский завод и т. п.).

7. Совершенно отдельно стоит вопрос о выделении Ураллесу для форсированного строительства временных заводов небольших локомотивов по 75—100 HP и некоторого количества рам, что даст возможность развить установку большого количества недорогих по стоимости с-ва временных заводов.

8. И, наконец, следует вплотную подойти к работе низовых ячеек кооперации, постоянным содействием и уделением ей максимума внимания, улучшить обслуживание рабочих на участках работы и на заводах.

Подготовка кадров

1. В 1929—30 году до образования Ураллеса работы по созданию кадров как инженерно-технической, так и квалифицированной рабочей силы велись отдельными трестами и объединениями, в ведении которых находились техникумы, школы ФЗУ.

В целях же повышения квалификации имеющихся кадров УОСНХ устраивал курсы через институт по повышению квалификации. Всего в 1929—30 году окончило техникумы 56 человек, школы ФЗУ—36 человек.

Курсы по повышению квалификации были проведены:

Для административно-технического и инженерного персонала на	78 чел.
Для директоров ЛПХ и УЧЛПХ	170 »
Для младшего технического персонала	2044 »
Для счетн. работников	77 »

Всего на 2309 »

Отсутствие отчетных бухгалтерских данных не дает еще возможности судить об израсходованных за 1929—30 год суммах на подготовку кадров.

Основным недостатком истекшего года были—недостаток учебных помещений и перебор с преподавательским персоналом, что часто срывало занятия.

2. Намеченные темпы развертывания лесной и лесопромышленной промышленности с усиленной ставкой на механизацию работ, как и анализ невыполнения плана 1929—30 года требуют от Ураллеса соответственной подготовки технических и административных кадров для того, чтобы указанные планы выполнить. Почти ни в одной отрасли промышленности не чувствуется так остро вопрос с недостатком технических сил, как в лесной, к тому же весьма слабо развернутой до сего времени.

Даже план потребности и удовлетворения последними не был до сего времени проработан.

Все эти вопросы сейчас прорабатываются Ураллесом.

3. Однако, потребность в инженерно-технических кадрах уже на 1931 год выражается:

Инженеров	867 человек
Техников	1.602 »
Квалифицированной рабочей силы по лесопилению и деревооб-	
лочному производству	1.584 »
То же по бумажному производству	147 »
По лесохимии и углежжению	72 »
По лесному хозяйству и сплаву	122 »

А всего 1.925 »

Покрытие потребности в инженерно-технических кадрах высшей квалификации намечается следующими способами:

За счет ВТУЗ'ов своей сети	52 чел.
То же других ведомств	112 »
От систем. дополнит. образован.	145 »
Передвижка со средних должностей	45 »
Выдвижением	49 »

В с е г о 433 »

Дефицит 434 »

Прием в лесотехнический институт с передачей его в ведение треста увеличивается и вместо 100 человек намечается в 260 человек, а в дальнейшем он будет доведен до 520 человек. Для обеспечения же приемов в институт имеется сеть рабфаков с общим набором в 480 человек.

5. Покрытие потребности в технических кадрах средней квалификации предполагается за счет выпусков:

сети своих техникумов	72 человека
то же других ведомств	282 »
от систематич. дополн. образования	354 »
выдвижением	136 »
приглашением иностранных специалистов	52 »

А всего 896 »

Дефицит 706 »

Вместо 4-х техникумов в 1930—31 году открыто 7 техникумов с общим набором в 820 человек, из них 600 осеннего набора и 220 весеннего. Помимо этого для повышения квалификации технического персонала намечено проведение курсов:

По лесопильному производству	25 человек.
» лесосплаву и мелиорации	85 »
» лесозаготовкам и механизации	239 »
» лесохимии и углежжению	25 »

Итого 374 »

6. Покрытие потребности в квалифицированной рабочей силе предполагается главным образом за счет курсов по повышению квалификации, т. е. через школы ФЗУ и ШУМП'ы; выпуск 1931 года составит всего 36 человек.

Намечены к проведению следующие курсы:

По лесопильному и деревообработ. производству	323 челов.
» лесосплаву и мелиорации	620 »
» лесозаготовкам и механизации	2032 »
» лесохимии и углежжению	330 »
» бумажному производству	164 »

Всего 3.469 »

7. Контрольными цифрами Ураллеса установлены следующие расходы по подготовке кадров в 1931 году.

(В тысячах рублей).

На рабочее образование:

а) ФЗУ и ШУМП'ы	1.563,8
Д.Р.О.	747,6
б) В том числе курсы по подготовке мастер.	64,0
в) Курсы по подготовке в ФЗУ	110,6
г) Подготов. методами ЦИТа	175,6

Всего 2.597,6

д) ВТУЗ'ы	1.055
е) Рабфаки	1.200
ж) Курсы по подготовке в рабфаки	—
з) Непр. произв. практика	—
м) Контракция студентов	178,8
к) Техникумы	1.714,7
л) Курсы по подготовке в техникумы	—
м) Заочное обучение	—
н) Промакадемия	—
о) Курсы по повышению квалификации ИТР	1,2
п) Заграничн. командиров.	19,2
р) Курсы без отрыва от производства	240,0
с) Библиотеки	35,0
г) Научные командировки	31,2

Всего 5.671

На строительство:

а) ВТУЗ'ов и рабфаков	3.592
Техникумов	22,50

Школы ФЗУ и ШУМПы	1.744
Школы ФЗУ	800
Общежития при курсах	700
Орган. центр. фонда при УОСНХ для подг. персонала и стр. пром академии	500

Всего . . 9.586
Всего на образование 8.268,6
Всего на соцстроительство . . 9.586

На особый квартал намечено израсходовать 520 тыс. руб.

В настоящее время закончен осенний набор в лесохимический институт в количестве 160 человек, то же в техникумы 600 человек и в школы ФЗУ и ШУМПы — 1.505 человек.

Проводятся курсы директоров бумажных фабрик	11 человек.
» » Сплав. д-млад. техперсонала	148 »
» » Сред. технического персонала	73 »
» » Рационализ. по лесному производ.	13 »
» » » по лесозаготовкам	54 »
» » Директор. лесопромхозов	50 »
» » лесозаводов	54 »
Закончены курсы инструкторов ФЗУ	23 »
Закончены курсы инструктор. счетных работников	64 »
Командировано на курсы пожарников	3 »
Командировано на курсы по технормированию	3 »
Функционируют курсы шоферов	70

12. К трудностям текущего дня относятся:

1. Отсутствие учебных помещений для курсов в Свердловске, отсутствие общежитий для курсантов.
2. Большие перебои с преподавательским персоналом.
3. До сего времени нет ясности в ассигнованиях на проведение курсов.
4. Посылаемые Союзлеспроемом учебные планы слишком общи и в большинстве случаев присылаются лишь по высшему персоналу, которые тресту не нужны.

Ноябрь 1930 года



09.12.12

Бесплатно

49980

WV

Свердловск, Уралполиграф,
тип. „Гранит“. Зак. № 1415.
Издание. Треста «Ураллес».
Уралобл. № 2014. Тир. 800.